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Pro zpracování bakalářské práce byla vybrána novostavba bytového domu v Ševětíně. 
Závěrečná práce se zabývá technologickou etapou horní hrubé části této stavby. Cílem 
práce je zpracovat technologické předpisy aplikované na svislé konstrukce - zdivo a 
železobetonové sloupy v podlaží garáže a dále tyto předpisy aplikovat na vodorovné 
konstrukce, tj. železobetonový prefa-monolitický strop. Dále zde nebude chybět ani 
použitá strojní sestava pro výstavbu technologické etapy. Budou zde porovnány dva 
druhy technologie zdění (suchá na PUR pěnu a mokrá technologie na celoplošné 
lepidlo). Pro kontrolu časového sledu a plynulosti výstavby bude vyhotoven časový 
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2.1 Identifikace stavby 
Název akce:   Bytový dům "Zahradní ulice - Ševětín" 
Místo stavby:   Ševětín - jihozápadní část obce 
Kraj:    Jihočeský 
Katastrální území:  p.č. 270/8, 857/1 v k.ú. Ševětín 
Výměra pozemku:  1 730 m2 
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Čurda 
2.2 Údaje o území 
Místo stavby se nachází v jihozápadní části Ševětína, v bezprostřední blízkosti zděných 
bodových bytových domů, které zde byli postaveny před cca 20 lety, Stavební parcela je 
dnes nevyužívaná, zpustlá a nachází se na ní několik přestárlých ovocných stromů. 
2.3 Údaje o stavbě 
- novostavba 
- účel užívání - bydlení 
- trvalá stavba 
- kapacity stavby:  
celkem je v objektu 25 bytových jednotek (tzn. bude zde bydlet cca 66 osob) 
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Sekce Podlaží 1kk 2kk 3kk 
A 
1.NP 1 3 1 
2.NP - 5 - 
3.NP - 5 - 
4.NP 2 - 2 
∑ 3 13 3 
          
B 
1.PP 2 1 - 
1.NP 1 2 - 
∑ 3 3 - 
          
Celkem   6 16 3 25 
 
Užitná plocha: Byty 1 792,6 m2 
Zastavěná ploha: BD 770,0 m2 
Sklepy 65,4 m2 
Komunikace 43,5 m2 
Chodníky 247,3 m2 
zastavená plocha celkem:   1 126,2 m2 
Podlahová plocha budovy:   2 609,7 m2 
Obestavěný prostor: BD 8 607,0 m3 
Sklepy 196,0 m3 
Obestavěný prostor celekm:   8 803,0 m3 
2.4 Členění stavby na objekty 
SO 01 Bytový dům - sekce A + B (25 bytových jednotek) 
SO 02 Venkovní sklepy (12 kójí) 
SO 03 Venkovní přístřešek pro popelnice 
SO 04 Přípojka kanalizace 
SO 05 Retenční nádrž pro dešťové vody 
SO 06 Vodovodní přípojka 
SO 07 Přípojka středotlakého plynovodu 
SO 08 Přípojka sdělovacího kabelu (dodávka fy Telefonica O2 - není součástí PP) 
SO 09 NN rozvody (dodávka fy E-ON - není součástí PP) 
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SO 10 Zpevněné plochy a 10 parkovacích stání 
SO 11 Terénní a sadové úpravy 
2.5 Popis území stavby 
2.5.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Lokalita se nachází v severní části tzv. Lišovského prahu. který je součástí Třeboňské 
pánve. Z regionálně geologického hlediska se lokalita nalézá v jižní části Českého 
moldanobika, kde je podloží budováno krystalickými horninami Lišovského prahu. 
Skalní podloží budují granitoidy moldanobickéo plutonu (zejména biotický granodiort - 
ševětínský typ), které jsou zakryty svrchno-křídovými sedimenty klikovského souvrství. 
Ty jsou zde vyvinuty v podobě světlých jílovitých písků a pískovců, často pestře 
zbarvených. Kvartérní pokryv je tvořen deluviálními písčitými hlínami. 
Staveniště se nachází na jihozápadním okraji obce, je rovinné s mírným sklonem k jihu, 
dobře dopravně dostupné. K dispozici jsou všechny potřebné inženýrské sítě. Z východu 
je omezeno pozemkem pod stávajícím bodovým bytovým domem, od severu pak místní 
komunikací. Na jihu a na západě staveniště sousedí se zahrádkami. 
2.5.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Při zpracování projektu se vycházelo z požadavku investora, z aktuální digitální 
katastrální mapy, z geodetického zaměření provedeného firmou Geodézie České 
Budějovice s.r.o. a z vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí. 
Před zahájením projektových prací bylo provedeno doměření vizuální prohlídka 
staveniště. Odlišnosti od původních předpokladů byly zpracovány do nové 
dokumentace. 
V rámci stavby byl proveden radonový průzkum základové půdy, z průzkumu vyplývá, 
že staveniště spadá do vysokého radonového rizika s nutným stavebním opatřením 
proti pronikání radonu z podloží do objektu. Bude navržena nejméně jedna celistvá 
protiradonová izolace s plynotěsně provedenými prostupy. Parkovací podlaží navreno 
jako izolační přirozeně větrané. U dvoupodlažní části navrženo pod základovou deskou 
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větrané drenážní podloží s napojením na vnitřní svislé větrací potrubí vyvedené nad 
střechu objektu. 
Geologickým průzkumem byly stanoveny složité základové poměry, neboť základová 
půda v běžné úrovni zakládání se v rozsahu stavebního pozemku výrazně mění. 
Založení bude realizováno na pasech a patkách. 
Inženýrskogeologický a radonový průzkum provedla specializovaná firma Průzkumné 
práce s.r.o. 
2.5.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V zájmovém území neprochází nadzemní ani podzemní vedení, jejichž ochranná pásma 
by bylo nutno respektovat. Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude 
po stávající komunikace od severu. 
2.5.4 Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 
Stavba svou polohou nezasahuje ani v blízkém okolí nesousedí se záplavovou oblastí 
a rovněž se nenachází ani v poddolovaném území. 
2.5.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
Při provádění stavby není nutné realizovat zvláštní opatření. Před započetím je nutné 
provést ochranu stávající zeleně. Všechny ponechané stromy musí být opatřeny 
bedněním, které bude chránit především kmen před stavební činností. Kmen se obední 
do výše 2m a bednění musí být na kmen upevněno, tak aby kmen nepoškozovalo. 
Při hloubení výkopu nesmějí mechanismy ohrozit stávající podzemní vedení a je nutno 
dodržet příslušná ČSN při práci v ochranném pásmu vedení inženýrských sítí. 
Stávající komunikaci, obruby a podzemní vedení zabezpečit pro průjezd případné těžké 
techniky tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
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2.5.6 Územně technické podmínky 
Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu a to na kanalizaci, vodovod, 
plynovod, rozvody NN, slaboproudé rozvody telefonu a dopravně napojena na místní 
komunikaci. 
Kanalizace a vodovod: 
Odvod odpadních vod navržen do obecní jednotné kanalizace. Do uliční stoky budou 
svedeny splaškové vody z provozu objektu a dešťové vody ze střech budovy, dočasně 
zadržené v retenčním objektu, a od vjezdu do garáží. Nový objekt bude napojen 
na veřejnou kanalizační stoku přípojkou. Místo napojení je patrné z výkresové 
dokumentace. 
Zdrojem pitné vody pro objekt je stávající vodovodní řad vedený v komunikaci podél 
pozemku investora. Nový objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad přípojkou. 
Vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě, odkud 
je vedena do objektu. Místo napojení je patrné z výkresové dokumentace. 
Potřeba požární vody včetně množství a rozmístění hydrantů je stanovena zprávou 
požárního specialisty. Zdrojem požární vody bude stávající vodovodní řad. 
Návrh byl konzultován se správcem kanalizační a vodovodní sítě Vak Č. Budějovice 
a bylo vydáno vyjádření podle, kterého je zpracována projektová dokumentace. 
Plynovod: 
Vytápění objektu bytového domu a příprava TUV si vyžaduje vybudování STL 
plynovodní přípojky, STL průmyslového plynovodu, regulace a měření NTL 
průmyslového olynovdu pro napojení dvojice kondenzačních kotlů o příkonu 2x 70 kW 
v kotelně 1.PP. 
Nově vybudovaná STL plynová přípojka IPE d 32x3 SDR 11 bude napojena na stávající 
STL plynovod IPE D 160 vedený u protějšího okraje komunikace (ul. Zahradní). 
Napojení na stávající plynovod bude provedeno pomocí odbočkového T-kusu DAA 
(Kit) D160/32, od místa napojení bude vedena kolmo přes komunikaci do chodníku, 
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kde bude umístěn hlavní uzávěr plynu - kulový kohout z PE-HD KHP D32 v zemním 
provedení. 
Rozvody a zásobování elektrickou energií: 
Bytový dům bude napojen z nové přípojkové skříně na fasádě bytového domu. 
Přípojková skříň je součástí venkovního kabelového rozvodu NN a bude osazena 
v rámci přípojky NN E.ON v závislosti se zajištěním rezervovaného příkonu pro nové 
odběry. Každý vchod A i B budou napojeny samostatným vedením HDV. 
Elektroměrový rozvaděč osazen ve schodišťovém prostoru v 1.Np vchod A RE0, vchod 
B RE1, v tomto rozvaděči je provedeno měření spotřeby el. energie pro všechny odběry. 
Samostatné měření osazeno pro rozvaděč společné spotřeby, ze kterých jsou napojeny 
odběry - garáže, schodiště, výtah. 
Dopravní řešení: 
bytový dům bude dopravně napojen na stávající místní komunikaci. Komunikace bude v 
místě stavby bytového domu rozšířena a umožní standartní vjezd do podzemních garáží 
a na otevřená parkovací stání před domem. Z této komunikace bude přístupný i chodník 
směřující k oběma vchodům a venkovním sklepům. 
Komunikace je v šířkové kategorii MO 7/30 s šířkou vozovky 6,0 m mezi obrubami (tj. 
2x jízdní pruh šířky 3 m doplněný zeleným pásem šířky 1 m od severu a chodníkem 
šířky 1,5 m z jihu). Komunikace je navržena tak, aby vyhověla vozidlům skupiny N 1 
(tj. střední nákladní auta do délky 7,3 m). 
Na všech komunikačních větvích jsou navrženy podélné sklony o hodnotě maximálně 
3,9 % (tedy všechny navržené komunikace budou splňovat podmínky podélných spádů 
pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 
Sb.). Nejnižší podélný sklon navržen v hodnotě 0,5 %. Příčné skoly komunikací 




Pro odvodnění dešťových vod budou v dalším stupni dokumentace navrženy uliční 
vpusti. Tyto vpusti budou napojeny kanalizačními přípojkami na navržené kanalizační 
sběrače. 
Vozovka místní komunikace je navržena pro třídu zatížení V. s lehkou konstrukcí 
vozovky (15 - 100 nákladních vozidel /den) Silniční obrubníky (navrženy jednotné 
výšky 5 cm) nutno uložit do betonového lože tl. minimálně 10 cm s obetonovanou boční 
opěrou. Odvodňovací proužek (přídlažba) podél obrubníků se nenavrhuje. 
2.6 Celkový popis stavby 
2.6.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o stavbu bytového domu o 4 nadzemních podlažích a jednom podzemním 
podlaží. Bytový dům má 25 bytových jednotek. V podzemním podlaží budovy jsou 
řešena stání pro osobní automobily - celkem 16 stání. 
součástí stavby jsou přípojky inženýrských sítí a to kanalizace, vodovod, STL 
plynovod, sítě NN a slaboproudé rozvody. 
Bytový dům splňuje parametry bytového domu pro sociálního bydlení, neboť všechny 
byty této stavby jsou byty pro sociální bydlení. 
Kapacity osob: 
1kk: 6 x 1 osoba / byt 6 osob 
2kk: 16 x 3 osoby / byt 48 osob 
3kk: 3 x 4 osoby / byt 12 osob 
Celkem   66 osob 
2.6.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Stavba je rozdělena na hlavní "sekci A" s 3 plnými nadzemními podlažími, jedním 
ustupujícím 4:NP a jedním podzemním podlažím. Nárožní vedlejší "sekce B" je 
dvoupodlažní bez podsklepení. Hlavní objekt je obytnou fasádou orientován k západu. 
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Dispozice hlavní sekce A je postavena na průběžném trojramenném schodišti 
s výtahem, na které je v každém nadzemním podlaží napojena středová chodba se 
vstupy do bytů. Zároveň prochází schodiště i do podzemí, ve kterém sjou umístěna 
parkovací stání a technické zázemí domu. Vedlejší dvoupodlažní sekcí B prochází 
jednoramenné schodiště a výtah zde není. V podzemním podlaží jsou umístěna stání 
pro osobní automobily. 1-4 NP je určeno pro bytovou potřebu. 
Sekce A je barevně laděna do světle žluté barvy, sekce B je laděna do cihlově červené 
barvy. Konkrétné odstíny budou upřesněny investorem. 
2.6.3 Celkové provozní řešení 
Bilance dopravy v klidu: 
Doprava v klidu je důsledně řešena podle ČSN 73 6110. Základem je parkování 
v suterénu BD. Tato kapacita pokryje značnou část požadavků na parkování. Zbytek 
požadované kapacity je zajištěn na povrchu, a to především kolmými parkovacími 
stáními podél obslužné komunikace. 
  požadavek 











  byty o jedné místnosti 0,5 6 - 3 3 
  byty do 100 m2 1 19 - 19 19 
  byty nad 100 m2 2 - - - - 
  návštěvníci (25 bytů) 1/10 bytů 2,5 - 3 3 
  nebytové prostory   - - 
  požadavek na zajištění stání celkem 0 25 25 
  nabídka 
  druh stání garáže povrch celkem 
  nabídka parkovacího stání celkem 16 10 26 
  Bilance (+ rezerva, - deficit) +1 
 
Z uvedené bilance vyplývá, že nabízená kapacita parkovacích stání a na povrcu je 10 
stání. Celkem je tedy v lokalitě 26 parkovacích stání. Stavba splňuje požadavky 
na dopravu v klidu. 
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Z uvedeného počtu parkovacích stání je zajištěno minimálně 5% parkovacích stání 
se zvětšenou šířkou kolmých stání pro občany s omezenou pohyblivostí. 5% 
z uvedeného počtu jsou 1 stání. Pod objektem v podzemní garáži je navrženo celkem 0 
stání a na povrchu 1 stání, celkem tedy 1 stání pro ZTP. Požadavek na invalidní stání je 
navrhovanou stavbou zabezpečen. 
Likvidace odpadů: 
Dešťové i splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizace, která je napojena 
na městskou kanalizaci a ČOV. 
Komunální odpad vznikající v domácnostech bude pravidelně odvážen a likvidován 
odbornou firmou dle standardu obce v rámci centrálního svozu komunálního odpadu. 
Pro návrh počtu sběrných nádob a intenzity svozu odpadu je uvažováno s produkcí 
odpadu, při částečném vytřídění papíru a plastů, s 28 litry na osobu a týden. Intenzita 
svozu je uvažována s četností 1 x za týden. 

















  25 66 1848 96,1 1848 2 
 
Kontejnery budou umístěny u objektu nebo v dostupné vzdálenosti, venku v zálivu 
pro kontejnery. 
Při údržbě trávníků, stromů a keřů, bude vznikat odpad ze zeleně. Tuto údržbu budou 
provádět specializované firmy, jejíž smluvním úkolem bude i likvidace odpadu 
vzniklého touto činností. 
2.6.4 Bezbariérové užívání stavby 
Při návrhu byly respektovány požadavky Vyhlášky MMR č.369/2001 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
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2.6.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Navržená stavba je bez technologického provozu. Nejsou stanovena zvláštní pravidla 
pro bezpečnost při užívání. 
2.6.6 Základní charakteristika objektů 
Mechanická odolnost a stabilita 
Při stavbě jsou používání standardní pracovní postupy a technologie, které vycházejí 
z doporučených pracovních postupů a návrhů zpracovaných v prováděcích předpisech, 
jednotlivých výrobců stavebních matriálů. Při návrhu bylo použito zejména příručky 
"TECHNICKÁ PŘÍRUČKA - pro projektanty a stavitele - 7.vydní" od firmy Heluz 
cihlářský průmysl v.o.s.. Statické posouzení jednotlivých stavebních konstrukcí (zdivo, 
překlady, stropní konstrukce aj.) je v příloze tohoto podkladu a na internetové adrese 
www.heluz.cz. Ostatní konstrukce jsou posouzeny v samostatné části projektové 
dokumentace viz "konstrukční část". 
2.6.7 Požárně bezpečností řešení 
Požárně bezpečností řešení stavby zpracoval specialista pan Radek Příhoda. Viz 
samostatná příloha projektové dokumentace: "Požárně bezpečnostní řešení". Projektová 
dokumentace není součástí dokládaných příloh bakalářské práce. 
2.6.8 Zásady hospodaření s energiemi 
Kritéria tepelně technického hodnocení 
Tepelná pohoda v bytovém domu je zajištěna jednak dostatečným tepelným odporem 
stavebních konstrukcí, který činí v W/m2K pro obvodové stěny min 0,38; pro střechu 
min 0,24; pro podlahy min 0,3 a pro okenní otvory min. 1,8, a jednak dostatečným 
vytápěním celého objektu. 
Navrhovaná stavba je z hlediska energetické náročnosti a dle výpočtu tepelných ztrát 
velmi dobrá. 
Posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Návrh stavby neuvažuje s využitím alternativních zdrojů energie. 
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2.6.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Ovzduší 
vytápění objektu bude teplovodně, zdrojem energie je spalování zemního plynu, 
strojovna kotelny o výkonu do 200kW. Žádné jiné zdroje znečištění ovzduší 
se nevyskytují. 
Voda, kanalizace 
Objekt bude napojen na městský veřejný vodovodní řad a městskou veřejnou kanalizaci. 
Odpadové hospodářství 
Provoz objektu bude produkovat běžný komunální odpad, který bude hlavním odpadem 
při provozu objektů. Komunální odpad bude ukládán a tříděn do separátních nádob 
pro třídění domovní pro tříděný domovní odpad, které budou umístěny v přístřešku 
na hranici pozemku. Odvoz odpadu bude řešen v rámci smluvně zajištěného svozu 
komunálního odpadu odbornou firmou pro likvidaci odpadu a pravidelně odvážen 
dle standardu obce. 
2.6.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Ochrana před pronikání radonu z podloží: 
Dle radonového průzkumu je staveniště zatříděno do vysokého radonového rizika 
s nutnými stavebními opatřeními proti pronikání radonu do objektu. Opatření spočívají 
v provedení plynotěsné zábrany spolu s izolací proti zemní vlhkosti a odvětrávání 
podloží dvoupodlažní části objektu. 
Ochrana před hlukem: 
Stavba nebude vytvářet nadměrný zdroj hluku pro okolí a tento hluk není nutné 
zvláštním způsobem tlumit. 
Protipovodňová opatření: 




2.7 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V rámci této stavby se provede zatravnění přilehlých ploch a výsadba nových cca 5 ks 
stromů. 
2.8 Ochrana obyvatelstva 
zajištění ochrany osob ukrytím v případě mimořádné události je řešen v rámci 
stávajícího plánu IUCO, který je platný pro celou spádovou oblast obce. 
2.9 Zásady organizace výstavby 
2.9.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba a spotřeba médií pro zařízení staveniště tj. spotřeba elektrické energie 
pro stavební buňku a pro staveništní elektrorozvaděč, ze kterého bude dále elektrická 
energie rozváděna pro další spotřebu elektrických zařízení, je zajištěna pomocí přípojky 
elektrického proudu napojené ke stávajícímu objektovému elektrorozvaděči 
ve stávajícím bytovém domě, který sousedí s řešeným objektem na západní straně. 
Vedení kabelu NN, od objektového ke staveništnímu elektrorozvaděči, bude vedeno 
pod zemí v hloubce 0,8 m. Spotřeba a potřeba vody pro hygienické prostory pro 
pracovníky je zajištěna stejně jako potřeba vody pro zařízení staveniště tj. potřeba vody 
pro technologickou etapu je zajištěna pomocí nově zbudovaného odběrného místa 
ve vodoměrné šachtě, kde bude zřízen hadicový systém DN 25, který bude sloužit 
pro odběr vody v staveništních buňkách. Z tohoto místa bude voda také rozváděná dále 
po staveništi. 
Potřeba hmot pro technologickou etapu bude zajištěna dodávkami hmot v příslušném 
množství, dle technologického předpisu pro provádění konkrétní činnosti. 
2.9.2 Odvodnění staveniště 
Plocha skládky materiálu i ostatní zpevněné plochy budu odvodněny spádem min 1,5%, 
aby se pod materiálem nevyskytovala dešťová voda. Z důvody možného úniku 
pohonných a provozních kapalin z automobilů zásobujících stavbu bude v buňce 
stavbyvedoucího pytel se sorbentem VAPEX (obsah pytle 10 kg). 
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2.9.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup k bytovému domu bude zajištěn ze stávající veřejné ulice Zahradní. Touto ulicí 
bude na staveniště dopravován veškerý materiál. 
Pro napojení staveniště na zdroj vody bude sloužit nově vybudovaná vodovodní 
přípojka. Tato přípojka bude vybudována před započetím výstavby, aby bylo možné 
vodu využívat pro provádění mokrých procesů při výstavbě. Na přípojce bude 
vybudovaná vodoměrná šachta, ve které bude umístěn vodoměr pro měření množství 
spotřebované vody. 
Pro odkanalizování staveniště bude vybudována kanalizační přípojka. Odvod 
splaškových odpadních vod i odvod dešťových vod bude probíhat prostřednictvím 
jednotné kanalizace. 
Dále bude staveniště napojeno na zdroj elektrické energie. Na staveništi bude umístěn 
staveništní elektrorozvaděč, který bude sloužit pro záznam množství spotřebované 
elektrické energie a bude také sloužit jako výchozí odběrné místo pro odběr elektrické 
energie. Bude umístěn na hranici staveniště u stavebních buněk. 
2.9.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Výstavba nebude trvale omezovat stávající pozemky ani stávající stavby.  
Při realizaci bude nutno dbát na to, aby zejména stavební stroje, které budou použity 
při výstavbě, nepoškozovali svým provozem přilehlé pozemní komunikace. Po realizaci 
stavby budou do původního stavu uvedeny veškeré poškozené nebo jinak znehodnocené 
pozemky popřípadě stavby v okolí bytového domu.  
2.9.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Při realizaci technologické etapy nebude prováděna žádná činnost, která by měla 
nežádoucí vliv na okolí staveniště. 
Celé staveniště je v celém svém rozsahu zatravněno a nacházejí se zde dále několik 
přestárlých ovocných stromů a malé náletové keře, jejichž odstranění bude zajištěno 
specializovanou firmou před prováděním skrývky ornice. 
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2.9.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Staveniště částečně zasahuje do přilehlé komunikace na ulici Zahradní. Z tohoto důvodu 
je nutné vyřídit si dočasný zábor s majitelem komunikace a to je městys Ševětín. 
2.9.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při  výstavbě, jejich 
likvidace 
Při provádění řešené technologické etapy budou použity pouze takové stavební stroje, 
které splňují zákonem stanovené maximální možné množství vypouštěných emisí 
do ovzduší. Tohoto požadavku bude dosaženo použitím pouze takových stavebních 
strojů, které mají platnou technickou kontrolou. 
Veškeré odpady, které budou při realizaci technologické etapy vznikat jsou sepsány 
v technologickém předpisu pro konkrétní prováděnou činnosti. Veškeré odpady budou 
tříděny a odděleně skladovány dle katalogu odpadů a budou ekologicky likvidovány 
specializovanou firmou, která má platné oprávnění pro likvidaci těchto odpadů. 
2.9.8 Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
Na staveništi bude provedena skrývka ornice a to v rozsahu celého staveniště. Ornice 
se bude skrývat do hlouby cca 250 milimetrů. Vytěžený materiál z hrubých terénních 
prací a výkopů základů bude odvezen na skládku. Část cca 20%, tj. 81,77 m3 se ponechá 
na meziskládce přímo na staveništi pro využití na násypy a zásypy v rámci sadových 
a terénních úprav. Místo skládky přebytečného materiálu je dohodnuto s Městským 
úřadem Ševětín. Zbylá část zeminy a ornice bude odvezena na skládku městyse Ševětín, 
která se nachází nedaleko staveniště. Ornice zde bude skladována tak, aby nedošlo 
k jejímu znehodnocení. Meziskládka bude vybudována v jižním rohu staveniště. 
V místě stavby nebude zřízena žádná trvalá skládka zeminy. 
2.9.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. Během výstavby dojde 
pouze ke krátkodobému zhoršení životního prostředí vlivem pohybu stavební techniky 
a hlučností prováděných prací. Při výstavbě objektu nedojde ke vzniku žádného 
zvláštního či nebezpečného odpadu. Celá stavba musí být provedena s takových 
stavebních materiálů, u kterých se především sleduje, zda jsou správně klasifikovány, 
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registrovány, evidovány, označeny a zda mají správně vypracovaný bezpečnostní list 
a jsou-li schváleny pro použití v České republice.  
2.9.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení     
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům 
na pracovní prostředí a pracoviště.  
Dále je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a nářadí byly 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 
používány.  
Zaměstnavatel je dále povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, 
aby byly dodržovány zásady bezpečného chování a aby zaměstnanci nevykonávali 
například činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus, aby pracovníci 
nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály a aby 
nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, které by mohli poškodit zdraví, zejména 
páteř. 
Důležitým prvkem jak zajistit bezpečnost při práci je odborná způsobilost k provádění 
dané činnosti při výstavbě. Zaměstnavatel je tudíž povinen zajišťovat a provádět úkoly 
v hodnocení a prevenci rizik.  
Prevence rizik pro danou technologickou etapu je popsána v příloze této bakalářské 
práce. 
Při provádění prací na stavbě bytového domu, a tudíž i při pracích na technologické 
etapě bude na stavbě přítomen koordinátor bezpečnosti práce. 
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2.9.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Aby byl umožněn pohyb osob se sníženou schopností pohybu po komunikaci, nesmí 
na této komunikaci být vytvořeny překážky, které by tomuto pohybu zamezovaly. Jedná 
se především o znečištění komunikace například od vozidel vyjíždějících ze staveniště. 
Zhotovitel stavby je povinen toto znečištění průběžně odstraňovat. 
2.9.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Řešení dopravy v ulici Zahradní a U Tadeáška je popsáno v kapitole 7 technická zpráva 
k zařízení staveniště. 
2.9.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Při realizaci technologické etapy horní hrubé stavby nejsou stanoveny žádné speciální 
podmínky pro provádění, kromě těch, které jsou uvedeny v příslušném technologickém 
předpisu pro provedení příslušné činnosti. 
2.9.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Jedná se o stavbu středně velkého rozsahu. Předpokládá se, že výstavba bude zahájena 
na jaře roku 2013 a termín dokončení se předpokládá na podzim roku 2014. 
Předpokládaný termín zahájení prací na výkopových pracích je patnáctý týden (duben) 
roku 2013, dokončení hrubé stavby a následný začátek prací dokončovacích je 
naplánován na dvacátý týden (květen) roku 2013 a úplné dokončení stavby se plánuje 
na čtyřicátý čtvrtý týden (říjen) roku 2014. 
2.10 Technické řešení objektu SO 01 
2.10.1 Zakládání 
Objekt SO 01 je založen na základových pasech z prostého betonu třídy C20/25 
a patkách ze železobetonu - třída betonu C20/25 a ocel 10 505 R.  
2.10.2 Nosné a výplňové konstrukce, stropy, překlady 
Konstrukční výška v 1.PP je 3 420 mm, v ostatních podlaží je konstrukční výška 




Obvodové zdivo domu bude provedeno z nosných keramických bloků HELUZ tl. 440 
mm o pevnosti P15. 
Vnitřní nosné zdivo 
Příčné nosné stěny budou z keramických bloků HELUZ tl. 250 mm o pevnosti bloku 
P15. Vnitřní nosný systém 1.PP bude z monolitického železobetonu (sloupy, průvlaky) 
beton třídy C25/30 a ocel 10 505 R. 
Stropní konstrukce 
Stropy všech pater budou rovněž železobetonové za použití ztraceného bednění 
z  filigránových panelů. Tloušťka stropní konstrukce bude 200 mm (60 mm filigránové 
desky a 140 mm monolitický železobeton - třída betonu C25/30 a válcovaná ocel 10 505 
R).  
Příčky 
Dispozice objektu je dále dělena pomocí keramických tvarovek HELUZ tl. 115 mm 
a 140 mm. 
Překlady 
Překlady v obvodových stěnách a nosných vnitřních stěnách jsou Heluz překlad 23,8. 
Dále budou v některých případech použity železobetonové monolitické překlady 
z betonu třídy C25/30 a oceli 10 505 R. V dělících stěnách budou osazeny ploché 
překlady o šířkách 115 mm a 145 mm dle tloušťky příčky. 
2.10.3 Schodiště 
Objekt SO 01 je rozdělen do dvou sekcí, sekce A a sekce B. Každá sekce má své 
samostatné schodiště. V sekci A je trojramenné schodiště s mezipodestami. Schodiště 
plní funkci evakuační a je navrženo podle příslušných vyhlášek požárního zabezpečení. 
Konstrukčně se jedná o železobetonové montované prvky z betonu třídy C25/30 a oceli 
10 505 R. V sekci B je jedno přímé schodiště, jehož konstrukce je opět železobetonový 




Zastřešení stavby je navrženo pomocí jednoplášťové ploché střechy s povlakovou PVC-
P fólií. Nad schodišťovým prostorem sekce A je navržena dřevěná tesařská konstrukce, 
která je uložena přes pozednici na nosných stěnách. Střešní krytina je zde 
z titanzinkového plechu. 
2.10.5 Podlahy 
V prostoru garáže, sklepech a kočárkárně, bude proveden epoxidový nátěr 
železobetonové desky. V technické místnosti (kotelně) bude proveden nátěr odolný 
proti ropným produktům. Na schodišťovém rameni a mezipodestách bude keramická 
dlažba. V obytných místnostech bude podlahová krytina tvořena buď keramickou 
dlažbou (koupelny, WC), nebo laminátovými deskami (ostatní místnosti). Na balkonech 
bude teracová betonová dlažba na terčích. 
2.11 Stavebně technologická část 
2.11.1 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
Tato situace znázorňuje stavbu v širších souvislostech s podstatnými prvky staveniště. 
Dále zobrazuje vjezdy a výjezdy na staveniště s dopravním omezením, které vznikne 
vlivem stavby. Jsou zde vyobrazeny i dopravní značení a trasy jednotlivých dopravních 
prostředků, zásobující stavbu materiálem. 
Tato část je tvořena pouze graficky a je jako jedna z výkresových příloh. 
2.11.2 Výkaz výměr 
Výkaz výměr je zpracován v kapitole č. 3 této práce a obsahuje výpis materiálů 
k jednotlivým činnostem, které jsou nezbytné k provedení stavebních prací horní hrubé 
stavby řešeného objektu SO 01. 
2.11.3 Technologický předpis pro zdění 
Tento předpis pojednává o vyhotovení zděných konstrukcí řešeného objektu. Podrobně 
popisuje postup prací, skladování a dopravu materiálu k této činnosti. Jsou zde zmíněny 
i požadavky na připravenost stavby a pracoviště. Dále jsou zde vyřešeny složení 
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pracovní čety, chronologický sled kontrol kvality a popis zabezpečení ekologie 
a likvidaci odpadů, vznikající touto činností. 
2.11.4 Technologický předpis betonování sloupů 
V tomto předpise je hlavním cílem popsat postup prací při betonování sloupů v 1.PP 
sekce A objektu SO 01. Dále je zde popsáno složení pracovní čety, připravenost stavby 
a pracoviště a rovněž jako u předchozího předpisu jsou zde vypsány chronologicky 
kontroly kvality a ekologická část procesu. 
2.11.5 Technologický předpis betonování stropů 
Jedná se o další kapitolu tohoto dokumentu, která je zaměřena převážně na postup prací, 
složení pracovní čety a připravenost stavby  a pracoviště. I v tomto předpisu jsou 
vypsány druhy kontrol a jejich pořadí. V závěru je rovněž jako v předchozích 
předpisech zmíněna bezpečnost práce a enviroment. 
2.11.6 Zařízení staveniště 
Toto téma je rozděleno na textovou část, která je součástí tohoto dokumentu v kapitole 
7 a druhá část je zpracována graficky a je vložena mezi výkresové přílohy. V technické 
zprávě se popisují základní informace o stavbě a zařízení staveniště. Jsou zde také 
zpracovány objekty zařízení staveniště. Technická zpráva zařízení staveniště je tak 
nedílnou součástí výkresů. 
2.11.7 Časový plán horní hrubé stavby 
V této části jde o zpracování časového plánu ve formě řádkového harmonogramu 
zobrazujícího průběh stavebních prací. Harmonogram je zpracován v programu MS 
Project a je součástí příloh výkresové části. 
2.11.8 Položkový rozpočet 
Tato část je zpracovaná v rozpočtářském programu BUILD power firmy RTS. Výstup 
z tohoto programu je součástí výkresových příloh a zobrazuje cenu stavebních prací 
a materiálů potřebných pro zhotovení etapy horní hrubé stavby objektu SO 01 bytového 
domu v Ševětíně. 
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2.11.9 Návrh strojní sestavy 
V této kapitole jsou vypsány předpokládané stavební stroje použité při realizaci etapy 
horní hrubé stavby objektu SO 01. U jednotlivých strojů jsou vyspány jejich 
specifikace, požadavky a důležité technické parametry. 
2.11.10 Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 
Jedná se o zpracování kontrolního a zkušebního plánu pro jednotlivé činnosti horní 
hrubé stavby. Textová část s popisem jednotlivých kontrol a jejich provádění je součástí 
tohoto dokumentu. Dále k tomuto patří tabulková část, která je součástí výkresových 
příloh. V tabulce jsou vyobrazeny jednotlivé body kontrol, včetně předpisů, podle 
kterých se kontroly a zkoušky provádějí. Součástí tabulky jsou i informace, kdo a kdy 
kontrolu provádí a s jakou četností. 
2.11.11 Bezpečnost práce 
Tato kapitola pojednává o bezpečnosti při práci, vychází z nařízení vlády 591/2006 Sb. 
o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Z jednotlivých 
nařízení vlády jsou vybrané části, které se vztahují na řešenou technologickou etapu 
a jsou vypsány opatření, které se použijí na stavbě z důvodu bezpečnosti. Z důvodu 
velkého rozsahu této kapitoly, je tato část práce vložena jako příloha. 
2.11.12 Porovnání technologie zdění na celoplošné  lepidlo a PU pěnu 
V této části jsou porovnány dvě různé technologie zdění. Porovnání se zaměřuje 
především na časovou a finanční náročnost těchto dvou možných variant. Z tohoto 
důvodu se jedná především o výstupy z programu MS Project a BUILD power firmy 
RTS Brno. Textová část této kapitoly se zabývá vstupními údaji obou variant 
a především závěrem popisujícím výhodnější variantu použitou pro stavbu objektu 
SO 01.  
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3.1 Materiál pro proces zdění 
3.1.1 Hlavní materiál 
Obvodové zdivo 
HELUZ P15 44 - broušená 
rozměry 247 x 440 x 249 
hmotnost 18,7 kg 
spotřeba cihel 16 ks/m2 
kusů na paletě 72 ks 
hmotnost palety 1374 kg 
Doplňkové cihly 
HELUZ P15 44 - K ½ (poloviční koncová) 
rozměry 125 x 440 x 249 
kusů na paletě 120 ks 
hmotnost palety 1192 kg 
HELUZ P15 44-R (rohová) 
rozměry 187 x 440 x 249 
kusů na paletě 84 ks 
hmotnost palety 1165 kg 
Vnitřní nosné zdivo 
HELUZ P15 24  
rozměry 375 x 240 x 249 
hmotnost 19,1 kg 
spotřeba cihel 10,7 ks/m2 
kusů na paletě 72 ks 
hmotnost palety 1407 kg 
HELUZ AKU zalévané 25 
rozměry 500 x 250 x 249 
hmotnost 18,1 kg 
spotřeba cihel 8 ks/m2 
kusů na paletě 60 ks 







rozměry 497 x 115 x 249 
hmotnost 11,4 kg 
spotřeba cihel 8 ks/m2 
kusů na paletě 120 ks 
hmotnost palety 1396 kg 
HELUZ 14 
rozměry 497 x 140 x 249 
hmotnost 13 kg 
spotřeba cihel 8 ks/m2 
kusů na paletě 100 ks 
hmotnost palety 1329 kg 
Počet palet cihel 
podlaží: 
počet palet 





















1.PP 12 16 64 14 14 4   2     
1.NP 24 14 45 16 12 4 4 3 8   
2.NP 32   44   10   4       
3.NP 32   44   70   4       
4.NP 18   34       4       
atika 7 4                 
Počet palet doplňkových cihel 
podlaží: 
počet cihel počet palet 
44 - K 1/2 44 R 44 - K 1/2 44 R 
Sekce A Sekce B Sekce A Sekce B Sekce A Sekce B Sekce A Sekce B 
1.PP 104 22 104 22 1 1 1 
1.NP 88 22 88 22 1 1 1 
2.NP 88   88   1   1   
3.NP 88   88   1   1   






Překlad HELUZ 23,8 
- rozměry: 238/70/ délka mm 
- délka: 1250 mm – 31x 
- délka: 3000 mm - 4x 
- délka: 2000 mm - 12x 
 
Překlad HELUZ plochý 11,5 
- rozměry: 115/70/ délka mm 
- délka: 1250 mm - 64 ks 
- délka: 1000 mm - 60 ks 
3.1.2 Vedlejší materiál 
Celoplošné lepidlo HELUZ 
hmotnost 25 kg 
spotřeba cca 15 kg/m3 zdiva 
vydatnost pytle 26 l čerstvé malty 
kusů na paletě 35 pytlů 
hmotnost palety 900 kg 



















1.PP 2603 975 104 39 3 1 4 
16 
1.NP 2556 991 102 40 3 1 4 
2.NP 2458   98   3   3 
3.NP 2458   98   3   3 
4.NP 1727   69   2   2 




Zakládací malta HELUZ Profi AM 
hmotnost 25 kg 
spotřeba cca 34 kg/m2  
potřeba vody max 4l / 25 kg 
vydatnost pytle 26 l čerstvé malty 
kusů na paletě 48 pytlů 
hmotnost palety 1224 kg 
počet palet 2 palety 
Tepelná izolace 
Polystyren EPS 70 Z tl. 70 mm 
rozměry 70 x 1500 x 240 mm 
kusů v balení 16 ks 
počet kusů 125 ks 
počet balení 8 balení 
Polystyren EPS 70 Z tl. 90 mm 
rozměry 90 x 1500 x 240 mm 
kusů v balení 16 ks 
počet kusů 125 ks 
počet balení 8 balení 
Lehký asfaltový pás PARABIT A 330 H 
rozměry 20 x 1 m 
plošná hmotnost 0,65 kg/m2  
hmotnost role 19,5 kg 
kusů na paletě 30 ks 
počet kusů 8 ks 
počet palet 1 paleta 
Epoxidový penetrační nátěr PCI VG7 
hmotnost 5 kg 
spotřeba 0,3 - 0,5 kg/m2  





3.2 Materiál pro betonování sloupů 
3.2.1 Beton C25/30 
Kruhové sloupy 
poloměr sloupu r = 200 mm 
výška sloupu 2 950 mm 
objem sloupu 0,371 m3 
počet sloupů 10 ks 
objem celkem 3,71 m3 
Obdélníkové sloupy 
rozměr sloupu 400 x 600 mm 
výška sloupu 2 950 mm 
objem sloupu 0,708 m3 
počet sloupů 2 ks 
objem celkem 1,416 m3 
T - sloup 
rozměry sloupu 600x250 / 500x250 
výška sloupu 2 950 mm 
objem sloupu 0,627 m3 
počet sloupů 1 ks 
objem celkem 0,627 m3 
 
Objem betonu celkem: 5,75 m3 
3.2.2 Válcovaná výztuž - ocel 10 505-R 











1 R8 20 076 1 20,076   
2 R25 4200 8   33,600 
celková délka 20,076 33,600 
specifická hmotnost 0,395 3,853 
hmotnost 7,930 129,461 















1 R8 1750 32 56,000   
3 R20 3850 4   15,400 
4 R20 3700 2   7,400 
5 R20 3750 4   15,000 
celková délka 56,000 37,800 
specifická hmotnost 0,395 2,466 
hmotnost 22,120 9,215 
 











1 R8 1800 18 32,400   
2 R8 1600 18 28,800   
3 R20 3600 10   36,000 
celková délka 61,200 36,000 
specifická hmotnost 0,395 2,470 
hmotnost 24,174 88,776 




3.3 Materiál pro provádění stropů 
3.3.1 Výpis stropních panelů 
Z důvodu velikého rozsahu druhů stropních panelů a pro jejich přehlednost je 
specifikace těchto panelů pouze v podobě přílohy s ostatními výkresovými přílohami. 
Schodiště 
Současně se stropy budou osazeny schodišťové prefabrikáty, výpis těchto prefabrikátů 
bude součástí příloh stropních panelů. 
 
3.3.2 Věncovky 
Věncovka HELUZ 8/19 broušená 
rozměry 333 x 80 x 189 
hmotnost 3,8 kg 
kusů na paletě 180 ks 
hmotnost palety 705 kg 














1.PP 306 113 2 1 3 
1.NP 279 127 1 1 2 
2.NP 279   2   2 
3.NP 279   2   2 
4.NP 289   1   1 
 
3.3.3 Izolace věnců 
Polystyren EPS 70 Z tl. 100 mm 
rozměry 100 x 200 x 1500 
m2 v balíku 3 m2 




  sekce A sekce B 
1.PP 2 balíky 1 balík 
1.NP 2 balíky 1 balík 
2.NP 2 balíky   
3.NP 2 balíky   
4.NP 2 balíky   
3.3.4 Válcovaná výztuž 
Výztuž průvlaků 
Následující tabulky obsahují výpisy prutů vždy k jednomu prvku, pokud se na satvbě 
vyskytuje více těchto prvků, je nutno objednat násobek prutů těchto prvků. 










R8 R10 R12 R25 R28 R32 
1 R12 1850 388     717,800       
2 R28 7000 3         21,000   
3 R28 12000 5         60,000   
4 R28 5300 3         15,900   
5 R28 4200 2         8,400   
6 R28 8100 2         16,200   
7 R28 4000 4         16,000   
8 R28 5000 2         10,000   
9 R32 11000 4           44,000 
10 R32 12000 7           84,000 
11 R32 5600 3           16,800 
12 R32 7150 3           21,450 
13 R25 4000 6       24,000     
14 R25 5000 4       20,000     
15 R32 5000 8           40,000 
16 R12 1100 10     11,000       
17 R12 1250 10     12,500       
18 R25 2500 4       10,000     
19 R25 2850 4       11,400     
20 R10 5400 2   10,800         
21 R10 11550 2   23,100         
22 R28 3500 10         35,000   
23 R10 2750 2   5,500         
24 R8 700 54 37,800           
celková délka 37,800 39,400 741,300 65,400 182,500 206,250 
specifická hmotnost 0,395 0,617 0,888 3,853 4,834 6,313 
hmotnost 14,931 24,310 658,274 251,986 882,205 1302,06 
hmotnost celkem 3 133,763 
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R8 R10 R12 R28 R32 
1 R12 2100 282     592,200     
2 R32 4000 8         32,000 
3 R32 11600 3         34,800 
4 R32 9000 3         27,000 
5 R32 6600 3         19,800 
6 R32 5000 5         25,000 
7 R32 5700 6         34,200 
8 R32 6000 6         36,000 
9 R28 3550 8       28,400   
10 R32 2850 8         22,800 
11 R32 11350 6         68,100 
12 R10 5400 2   10,800       
13 R12 1400 12     16,800     
14 R12 1500 12     18,000     
15 R10 2750 2   5,500       
16 R10 3800 2   7,600       
17 R8 800 31 24,800         
celková délka 24,800 23,900 627,000 28,400 299,700 
specifická hmotnost 0,395 0,617 0,888 4,834 6,313 
hmotnost 9,769 14,746 556,776 137,286 1892,006 
hmotnost celkem 2 610,610 
Výztuž věnců 
Ocel R 10 505 
průměry výztuží: 
podélná výztuž = 4Ø R10 / bm 
třmínky = 5Ø R8 / bm - dl 800 mm 
Výztuž stropu 
Stropy jsou vyztužovány kari sítěmi  
3.3.1 Beton C25/30 
Výkaz výměr betou je patrný z položkového rozpočtu.  
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4.1 Obecná charakteristika 
6.7.1 Obecná charakteristika pozemku 
Pozemek se nachází v Jihočeském kraji v obci Ševětín p.č. 270/8, 857/1 v k.ú. Ševětín. 
Parcela je mírně svažitá k jihu a okolní zástavbu tvoří rodinné a bytové domy. Dům 
bude zakládán ve složitých základových poměrech, což vyplývá z provedeného 
geologického průzkumu. V místě výstavby nebyla nalezena spodní voda. 
Rozloha pozemku: 1730 m² 
Zastavěná plocha: 770 m² 
6.7.2 Obecná charakteristika objektu 
Stavba je rozdělena na hlavní "sekci A" s 3 plnými nadzemními podlažími, jedním 
ustupujícím 4.NP a jedním podzemním podlažím. Nárožní vedlejší "sekce B" je 
dvoupodlažní bez podsklepení. Hlavní objekt je obytnou fasádou orientován k západu. 
Vstup do objektu je situován z východu z přilehlých chodníků, vjezd do garáže v 1.PP 
je z přilehlé komunikace ulice zahradní od severu objektu. 
Stavba je založena na základových betonových pasech a patkách. Obvodové zdivo 
domu bude provedeno z nosných keramických bloků Heluz P15 44 broušená tl. 440 
mm, příčné nosné stěny z keramických bloků Heluz AKU 25 zalévaná broušená a Heluz 
P15 24 tl. 250 mm. Vnitřní nosný systém 1.PP bude z monolitického betonu (sloupy, 
průvlaky). Příčky jsou zhotoveny z keramických bloků Heluz 11,5 broušená tl. 115 mm.  
Stropy všech pater budou rovněž železobetonové z filigránových panelů. Zastřešení 
stavby je navrženo pomocí jednoplášťové ploché střechy s povlakovou PVC-P fólií. 
Nad schodišťovým prostorem navržena dřevěná tesařská konstrukce, která je uložena 
přes pozednici na nosných stěnách. Střešní krytina je zde z titanzinkového plechu. 
6.7.3 Obecná charakteristika procesu 
Vyzdění obvodových nosných zdí z bloků HELUZ P15 44 broušená s pěnou, vnitřních 
nosných zdí z bloků HELUZ 25 AKU broušená zalévaná a HELUZ P15 24 broušená 
s pěnou a příček z bloků 11,5 HELUZ s položením hydroizolace pod vyzdívané 
konstrukce. Všechny svislé konstrukce jsou vyzděny na celoplošné lepidlo HELUZ. 
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Zdivo bude vyzdíváno na 2 pracovní výšky z kozového lešení. Věnec bude proveden 
jako součást stropu. 
4.2 Materiál, doprava a skladování 
Pro zhotovení svislých konstrukcí budou použity cihlené bloky HELUZ. Cihelné bloky 
se zdí na vazbu, na ložné spáry používáme celoplošné lepidlo HELUZ. Bloky se na 
stavbu dováží na paletách o rozměrech 1340x1000 mm 
4.2.1 Materiál 
Obvodové zdivo 
HELUZ P15 44 - broušená 
HELUZ P15 44 - ½ (poloviční koncová) 
HELUZ P15 44-R (rohová) 
Vnitřní nosné zdivo 
HELUZ P15 24  





POROTHERM překlad 7 
POROTHERM plochý překlad 11,5 
Počty a bližší specifikace k materiálu jsou v kapitole 3 Výkaz výměr 
4.2.2 Vedlejší materiál: 
Celoplošné lepidlo HELUZ: 
Zakládací malta HELUZ Profi AM 
polystyren EPS 70 Z tl. 70 a 90 mm 
Lehký asfaltový pás PARABIT A 330 H 
Epoxidový penetrační nátěr PCI VG7 – 3 kg 




Cihly budou přivezeny na paletách a umístěny na podkladním betonu a dále budou 
umisťovány s postupem výstavby na každém následujícím stropu. 
4.2.4 Doprava. 
Primární 
Přeprava palet cihel pomocí nákladního automobilu 
Navržen vhodný stroj: DAF FT XF105 s návěsem 
Sekundární: 
Jedná se o přepravu materiálu po staveništi (palety s cihlami, umístění překladů 
nad otvory) 
Navržen vhodný stroj: LIEBHERR 71 EC-B5 a paletový vozík, po odstranění věžového 
jeřábu se budou palety s cihlami pro nenosné zdivo dopravovat vertikálně pomocí 
stavebního výtahu GEDA 1500 Z/ZP. 
4.3 Připravenost a převzetí pracoviště 
4.3.1 Připravenost stavby 
Byly provedeny základové pásy a patky se základovou deskou tl. 100mm. Provede 
se kontrola dle kontrolního a zkušebního plánu v kapitole 9. 
4.3.2 Převzetí pracoviště 
Svislé konstrukce bude vykonávat stejná firma, která vykonávala betonáž základů. 
Záznam začátku prací na svislých konstrukcí bude zapsán do stavebního deníku. 
Před převzetím se provede vstupní kontrola základových konstrukcí. 
4.3.3 Připravenost staveniště 
Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace a šířka vjezdu bude 
ohraničena branou, přístupová i vnitřní komunikace bude tvořena pomocí zhutněného 
recyklátu. Část pozemku bude zpevněna pro očišťování kol a další bude zpevněna 
pro sklad materiálu, zpevněná část bude z plošných panelů a zaspárovaná. Zásobování 
elektrickou energii pro potřeby zařízení staveniště je provedeno zemní kabelovou 
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přípojkou pro objekt do staveništního rozvaděče. Voda bude přivedena k čistící ploše 
staveniště. Je napojena na zdroj vody z nové vodovodní přípojky. Dešťové vody 
se ze zpevněných ploch staveniště budou svedeny rigolem do příkopu. Inženýrské sítě 
se nacházejí mimo stavební pozemek (jsou vyznačeny na výkresu situace), přípojky 
se zbudují nově. Pro hygienické zázemí bude použito hygienické zařízení s chemickým 
WC a umývárnou v mobilní stavební buňce. 
4.3.4 Převzetí stavby 
Předání stavby – stropní konstrukci provádí stejná firma jako svislé konstrukce. 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Na stavbě elektrický proud, pitná voda a sociální zařízení je již zajištěno z předchozí 
etapy výstavby. Teplota prostředí je závislá na probíhajícím technologickém procesu. 
Vyzdívání není možné provádět během deště, bouřky, při viditelnosti menší jak 30 m 
a za snížené teploty, tedy pod +5 °C. Možnost provádění zdění určí každý den vedoucí 
pracovní směny. 
4.4.2 Pracovní podmínky procesu: 
Před zahájením zednických prací projdou všichni pracovníci školením  
o bezpečnosti práce. Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště  
a bude zaznamenán ve stavebním deníku. Jedná se o stavbu bytového domu s poměrně 
složitými základovými poměry. Zdění bude probíhat v letním období. 
Základní hygienické podmínky: pro hygienické zázemí bude využito hygienické 
zařízení s chemickým WC. 
4.5 Personální obsazení: složení pracovní čety 
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci 




4.5.1 Složení pracovní čety 
- 1x vedoucí čety – zedník – vyučen s maturitou 
- 1x řidič nákladního automobilu – vyučen, řidičský průkaz skupiny C, průkaz strojníka 
ve smyslu vyhlášky č. 77/41965 Sb. odborný výcvik obsluh stavebních strojů, profesní 
průkaz řidiče 
- 2x zedník – vyučen 
- 2x pomocní pracovníci –  vyškoleni 
4.6 Stroje, nářadí, bezpečnostní pomůcky 
Podrobný popis strojů včetně specifikací je v kapitole se zaměřením na návrh strojní 
sestavy. 
4.6.1 Stroje 
DAF FT XF 105 s návěsem 
LIEBHERR 71 EC (GEDA 1500Z/ZP) 
Kozové lešení 
- 2x lešeňové kozy 
- 2x dřevěná podlážka – 600/1800/25 mm 
4.6.2 Nářadí 
1x vodováha, 1x 3 m lať, 1x vyrovnávací souprava, 1x olovnice, 4x gumové kladívko, 
2x špachtle, 5x lopata, 1x úhelník, 1x rotační laserové měřící zařízení, 1x nivelační 
přístroj, 1x lať, 3x zednická tužka tvrdost 4H, 2x balení stavebního provázku 2mm – 
barva žlutá 
4.6.3 Pomůcky BOZP 
5x ochranné rukavice 5x pracovní oděv, 5x pevná obuv, 5x přilba 56x reflexní vesta 
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhlášky 
o bezpečnosti práce 591/2006 Sb. 
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4.7 Pracovní postup 
4.7.1 Zdění nosných stěn sekce A v 1.PP 
Příprava povrchu 
Dříve než začneme vlastní zdění a vytyčení rohů, je nutné provést odizolování zdiva od 
základových konstrukcí, podklad se očistí a natře penetračním nátěrem PCI VG7. Poté 
bude položen lehký asfaltový pás PARABIT A 330 H a nataven k podkladu – minimální 
přesah hydroizolace 150 mm od hrany budoucí zdi a 150 mm min. přesah jednotlivých 
pásů navazujících za sebou. Tato úprava povrchu se provede i pod budoucími sloupy. 
Vyměření budoucích zdí 
Pomocí provázku se z laviček vytyčí hrany zdí a zaměří se otvory. Vykreslení půdorysu 
zdiva musí odpovídat projektové dokumentaci. Vytyčení zdí se provede pomocí 
teodolitu, provázku a olovnice. Nad lavičky umístíme provázky a nad jejich křížením v 
rozích se vycentruje teodolit tak, aby byl přesně nad hřebíkem, která označuje hranu 
stavby. Teodolit zaměříme na hřebík protější lavičce. Spojnice těchto hřebíků je hrana 
zdi, z této osy určíme polohu budoucí zdi. 
Založení zdiva 
K místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře a druhu. Zdivo založíme na 
již připravenou hydroizolaci. Najdeme nejvyšší bod na podkladní hydroizolaci a podle 
něj srovnáme první spáru pomocí vyrovnávací soupravy. Založíme rohy tak, že 
položíme cihlu na značku určenou pomocí laviček. Rozprostřeme zakládací maltu ve 
vrstvě max. 4 cm, do níž položíme jednu vrstvu cihel v předepsané vazbě. Dbáme 
přitom na dokonalou směrovou a horizontální rovnost. Poté začneme vyzdíváním 
prvního šáru. Ze schématu postupu práce je patrné že četa se rozdělí na 2 skupiny, 
přičemž každá začne z protilehlého rohu sekce A objektu SO 01. 
Zdění první výšky 
Jako první se začnou vyzdívat obvodové konstrukce. po vyzdění těchto konstrukcí se 
četa přesune na sekci B, aby se mohla provést betonáž sloupů. Po zabetonování a 
odbednění (toto je důležité u obdélníkových sloupů s sloupu průřezu T) bude možné 
dozdít vnitřní nosné zdivo. Na založené zdivo provádíme vyzdívání způsobem do šňůry. 
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Přitom kontrolujeme svislost nárožní pomocí olovnice a vodorovnost spár pomocí 
vodováhy. Výšku jednotlivých vrstev kontrolujeme měřící latí. Po asi 4 šárech musíme 
pomocí hadicové vodováhy (výška) a metru (umístění) vyměřit okna. Po vyzdění 
několika vrstev provedeme kontrolu vodorovnosti a výšky zdiva měrné latě a hadicové 
vodováhy. Poté pokračujeme ve zdění. Jakmile není možno zdít z úrovně podlahy, 
použijeme kozové lešení. Podle stavebního výkresu vynecháme otvory na okna a dveře. 
Ložná spára 1mm 
Lešení 
Před postavením lešení vyčistíme pracoviště. Součásti lešení se dopraví na určené 
místo. 
Zdění druhé výšky 
Na připravené lešení dopravíme potřebný materiál. Postup zdění je stejný jako při 
provádění první výšky zdiva. Navíc zde přibývá osazení překladů. Po osazení překladů 
následuje dozdění druhé výšky. 
Osazení překladů 
U překladů obvodových zdí se nesmí zapomenout na vložení tepelné izolace – 
polystyrenu tl. 70 mm – za první překlad z venkovní strany. Překlady se ukládají na 
maltové lože tl. 12 mm. Překlady včetně izolace se omotají rádlovacím drátem, který 
zabraňuje překlopení překladů. Uložení překladu je min 125 mm u světlosti otvoru do 
1,25 m, u překladu světlosti do 2m je uložení min. 250 mm. Překlady se musí osazovat 
dle nařízení výrobce, to znamená silnější výztužný prut musí být u spodního líce 
překladu (na stranách překladu jsou směrové šipky, které mají směřovat nahoru). 
4.7.2 Zdění nosných stěn sekce B v 1.PP 
Příprava povrchu 
V sekci B je rovněž jako u sekce předešlé nutné odizolování zdiva od podkladního 
betonu. Postup práce je shodný. 
Vyměření budoucích zdí 





Založení zdiva je shodné s postupem v předešlé sekci. Po založení prvního šáru dojde k 
rozdělení pracovních čet. Tyto čety začínají svou práci v sousedních rozích, jak je patrné 
ze schématu postupu výstavby, jež je součástí příloh. 
Zdění první výšky 
I zde se začne vyzdíváním obvodových stěn. Před vyzdíváním stěny sousedící s vedlejší 
sekcí je nutno připevnit na stávající zeď tepelnou izolaci z polystyrenu EPS 70 Z. Tato 
izolace slouží jako dilatace obou sekcí. Toto je jediná odlišnost při postupu prací mezi 
sekcí A a B.  
4.7.3 Zdění nosných stěn sekce A v 1.NP 
Po zatuhnutí stropní konstrukce a po posouzení statikem, kdy povolí přitížit stropní 
konstrukci paletami cihel je možné začít s vyzdíváním. 
Založení zdiva 
K místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře a druhu. Pomocí 
nivelačního přístroje najdeme nejvyšší bod na stropní konstrukci a podle něj srovnáme 
první spáru pomocí vyrovnávací soupravy. Založíme rohy, zde vycházíme z vyhotovené 
stropní konstrukce. 
Zdění 
Ostatní průběh prací je již totožný jako v 1.PP, s tím rozdílem že zde již nejsou 
železobetonové sloupy a nosné zdivo je možné vyzdívat současně s obvodovým. 
Následují postup prací, tzn. osazení překladů a dozdění druhé výšky vychází z již 
zmiňovaného postupu prací v podzemním podlaží. 
4.7.4 Zdění nosných stěn sekce B  v 1.NP 
Postup prací odpovídá postupu prací v sekci A. Navíc je zde opět dilatační spára mezi 
sekcemi, kterou je nutno provést. 
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4.7.5 Zdění nosných stěn sekce A v ostatních podlažích 
V následujících podlažích  je již pouze sekce A, postup prací se zde nemění z 
předešlého patra. 
4.7.6 Zdění atiky na sekcích A a B 
Po vyhotovení stropních konstrukcí nad posledními podlažími se provede vyzdění atiky. 
Atika je provedena z tvarovek tloušťky 240 mm. Výška atiky odpovídá dvěma šárům 
cihel. 
4.7.7 Zdění vnitřního nenosného zdiva 
Vnitřní nenosné zdivo, neboli příčky se provádějí vždy až po kompletním odbedněním 
stropní konstrukce. Palety cihel se do objektu umístí pomocí věžového jeřábu a po patře 
se rozmístí za pomocí paletového vozíku. Po dokončení stropů nad posledním podlaží 
dojde k demontáži a následnému odvezení věžového jeřábu. Pro vertikální dopravu 
palet cihel zde bude namontován stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP. Bude umístěn v 
místě francouzských oken, aby bylo možné palety přepravovat pomocí paletového 
vozíku. 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
V tomto bodě jsou kontroly zmíněny pouze informativně, jejich specifikace je 
provedena v kapitole 9. 
4.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrolu vstupní provádí stavbyvedoucí, geometrický tvar odpovídající projektové 
dokumentaci 
- vodorovnost základové desky 
4.8.2 Kontrola mezioperační 
- kontrola hydroizolace – přesah 150 mm od hrany budoucí zdi. Řádné nastavení k 
podkladu, řádné nastavení jednotlivých pásů za sebou, dostatečné přesahy jednotlivých 
pásů navazujících za sebou (150 mm) 
- správné založení rohů – kontroluje vedoucí čety 
- vyvázání rohů a napojení vnitřních nosných zdí 
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- kontrola dveřních a okenních otvorů (± 1cm) 
- zdění – rovinatost stěn zdiva (± 1cm) 
- svislost zdiva na jednu výšku (± 0,5 cm na 1,5 m výšky stěny, pomocí olovnice) 
- kontrola lešení – stabilita 
- uložení překladů – délka uložení (± 1cm), správný počet, tepelná izolace 
- vodorovnost řad zdiva – kontrola po 2 řadách (± 1mm) 
- kontrola zda nejsou svislé spáry nad sebou – provázání zdiva 
4.8.3 výstupní kontroly 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí (pomocí vodováhy, olovnice a provázku) 
- kontrola vazby cihelných bloků a vyázání rohů + otvory okenní a dveřní 
- svislost zdiva (přesnost ±  1cm na výšku podlaží) 
- vodorovnost poslední řady cihel (přesnost ± 1cm) 
- kontrola uložení překladů (± 1cm) a teplené izolace 
- vzájemná kolmost stěn (± 1°) 
O provedení veškerých kontrolu bude řádně vyhotoven záznam do stavebního deníku. 
Viz. KZP 
4.9 BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví) 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je vyřešena v kapitole 10 Bezpečnost při práci. 
Proto je následujícím bodě pouze výčet zákonů a nařízení vlády, kterými je nutno se 
řídit. Jsou to  NV 591/2006 Sb. a vyhláška 362/2005 Sb. 
4.10 Ekologie 
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č.185/2001 a č. 381/2001 Sb. Odpady. 
Ostatní odpady vzniklé provozem stavby jako plasty, papír, odpady z odstranění 
bednění atd. se roztřídí dle zákona a po domluvě s místní technickou službou budou 
odvezeny na skládku. 
Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování komunálních odpadů, 
které budou likvidovány.  Zařazení odpadů podle vyhlášky  č. 381/2001 Sb., Katalogu 
odpadů za rok 2002. 
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Ministerstvo životního prostředí  
Č.j.: OODP/1827/03  
4.10.1 Odpad z mobilních (chemických) toalet   
Podle vyhlášky  č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje odpadu z toalet  
katalogové  číslo odpadů 20 03 04 – Kal ze septiků a žump. Kategorii odpadu musí  
podle § 3 vyhlášky určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných  
vlastností pověřenou osobou. Toalety jsou zajištěny firmou JOHNNY SERVI, tzn. 
odvoz a  likvidace černé vody zajišťuje tato firma. 
4.10.2 Stavební a demoliční odpady  
Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje betonu katalogové číslo 
odpadů 17 01 01 – Beton. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky určit původce na 
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou. Odvoz a 
recyklaci stavebního odpadu provede firma bones sro. 
4.10.3 Provozní kapaliny 
Podle vyhlášky  č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje provozním kapalinám 
číslo odpadů 13 07 01 -  Topný olej a motorová nafta. Na staveništi bude vyhrazen 
prostor pro parkování aut, který bude opatřen vanami pro zabránění vsakování oleje z 
aut v případě úniku oleje a jiných provozních kapalin z aut. Pro případ úniku těchto 
kapalin bude v kanceláři stavbyvedoucího umístěn sorbent VAPEX. 
4.10.4 Komunální odpad 
Podle vyhlášky  č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje směsnému 
komunálnímu odpadu číslo odpadů 20 30 99 – ostatní blíže nespecifikovaný komunální 
odpad. Na staveništi bude kontejner, na tento odpad. Kontejner a jeho odvoz zajistí 
firma A.S.A Group. 
4.10.5 Asfaltové izolace 
Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje asfaltové izolaci 
katalogové číslo odpadů 17 03 01Asfaltové směsi obsahující dehet. Zbytky Asfaltových 
pásů budou odvezeny do sběrného dvoru k likvidaci 
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4.10.6 Tepelná izolace 
Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje asfaltové izolaci 
katalogové číslo odpadů 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 - 
Izolační materiál s obsahem azbestu  a 17 06 03 - Jiné izolační materiály, které jsou 
nebo obsahují nebezpečné látky – odpad z izolací bude umisťován do kontejneru 
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5.1 Obecná charakteristika 
5.1.1 Obecná charakteristika pozemku 
Pozemek se nachází v Jihočeském kraji v obci Ševětín p.č. 270/8, 857/1 v k.ú. Ševětín. 
Parcela je mírně svažitá k jihu a okolní zástavbu tvoří rodinné a bytové domy. Dům 
bude zakládán ve složitých základových poměrech, což vyplývá z provedeného 
geologického průzkumu. V místě výstavby nebyla nalezena spodní voda. 
Rozloha pozemku: 1730 m² 
Zastavěná plocha: 770 m² 
5.1.2 Obecná charakteristika objektu 
Stavba je rozdělena na hlavní "sekci A" s 3 plnými nadzemními podlažími, jedním 
ustupujícím 4.NP a jedním podzemním podlažím. Nárožní vedlejší "sekce B" je 
dvoupodlažní bez podsklepení. Hlavní objekt je obytnou fasádou orientován k západu. 
Vstup do objektu je situován z východu z přilehlých chodníků, vjezd do garáže v 1.PP 
je z přilehlé komunikace ulice zahradní od severu objektu. 
Stavba je založena na základových betonových pasech a patkách. Obvodové zdivo 
domu bude provedeno z nosných keramických bloků Heluz P15 44 broušená tl. 440 
mm, příčné nosné stěny z keramických bloků Heluz AKU 25 zalévaná broušená a Heluz 
P15 24 tl. 250 mm. Vnitřní nosný systém 1.PP bude z monolitického betonu (sloupy, 
průvlaky). Příčky jsou zhotoveny z keramických bloků Heluz 11,5 broušená tl. 115 mm.  
Stropy všech pater budou rovněž železobetonové z filigránových panelů. Zastřešení 
stavby je navrženo pomocí jednoplášťové ploché střechy s povlakovou PVC-P fólií. 
Nad schodišťovým prostorem navržena dřevěná tesařská konstrukce, která je uložena 
přes pozednici na nosných stěnách. Střešní krytina je zde z titanzinkového plechu. 
5.1.1 Obecná charakteristika procesu 
V tomto procesu se jedná o vybetonování 10 kruhových sloupů průměru 400 mm, dvou 
obdélníkových sloupů o rozměrech 400 x 600 mm a jednoho sloupu průřezu "T". Tyto 
sloupy se v celém objektu nacházejí pouze v podlaží 1.PP. Proces bude probíhat 
současně se zděním nosných stěn tohoto podlaží. Konkrétně po vyzdění obvodových 
stěn a před vyzděním vnitřních nosných stěn. Na betonáž bude použit beton třídy 
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C25/30 a ocel třídy R 10 505. Bednění sloupů bude použito od firmy PERI. Bednění 
bude osazovat specializovaná firma formou subdodávky. Tato firma je vlastníkem 
zapůjčeného bednění pro výstavbu. Firma si sama na základě zapůjčené projektové 
dokumentace vyhotoví výkresy bednění. Výkresy bednění nejsou součástí bakalářské 
práce. 
5.2 Materiál, doprava a skladování 
Bližší specifikace materiálu je v kapitole 3 této práce. V následujících bodech jsou 
pouze zmíněny materiály, které se při této činnosti používají. 
5.2.1 Materiál 
Beton C25/30 
Výztuž sloupů - R 10 505 
5.2.2 Skladování 
Výztuž bude přivezena ve svazcích a uložena na skládce na proklady, aby byla chráněna 
před zemní vlhkostí a nedocházelo k její korozi. 
5.2.3 Doprava. 
Primární 
Přeprava výztuže a bednění pomocí nákladního automobilu 
Navržen vhodný stroj: DAF CF75 
Přeprava betonu pomocí autodomíchávače 
Navržen vhodný stroj: Scania - vlastní betonárna ZAPA Beton (dodavatel betonu) 
Sekundární: 
Jedná se o přepravu materiálu po staveništi, tzn. armokošů do bednění a následná 
doprava betonu z autodomíchávače do bednění pomocí bádie. 
Navržen vhodný stroj: LIEBHERR 71 EC-B5 
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5.3 Připravenost a převzetí pracoviště 
5.3.1 Připravenost stavby 
Byly provedeny základové pásy a patky se základovou deskou tl. 100mm. Provede se 
kontrola dle kontrolního a zkušebního plánu v kapitole 9. 
5.3.2 Převzetí pracoviště 
Svislé konstrukce - betonáž sloupů bude vykonávat stejná firma, která vykonávala 
betonáž základů. Proto se provede pouze předání pracoviště na úrovni firmy, kdy jedna 
četa předá pracoviště. Záznam začátku betonáže konstrukcí bude zapsán do stavebního 
deníku. 
5.3.3 Připravenost staveniště 
Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace a šířka vjezdu bude 
ohraničena branou, přístupová i vnitřní komunikace bude tvořena pomocí zhutněného 
recyklátu. Část pozemku bude zpevněna pro očišťování kol a další bude zpevněna pro 
sklad materiálu, zpevněná část bude z plošných panelů a zaspárovaná. Zásobování 
elektrickou energii pro potřeby zařízení staveniště je provedeno zemní kabelovou 
přípojkou pro objekt do staveništního rozvaděče. Voda bude přivedena k čistící ploše 
staveniště. Je napojena na zdroj vody z nové vodovodní přípojky. Dešťové vody se ze 
zpevněných ploch staveniště budou svedeny rigolem do příkopu. Inženýrské sítě se 
nacházejí mimo stavební pozemek (jsou vyznačeny na výkresu situace), přípojky se 
zbudují nově. Pro hygienické zázemí bude použito hygienické zařízení s chemickým 
WC a umývárnou v mobilní stavební buňce. 
5.3.4 Převzetí stavby 
Předání stavby nedochází, protože sloupy jsou prováděny stejnou firmou jako ostatní 
práce hrubé horní stavby. 
5.4 Pracovní podmínky 
5.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Na stavbě elektrický proud, pitná voda a sociální zařízení je již zajištěno z předchozí 
67 
 
etapy výstavby. Teplota prostředí je závislá na probíhajícím technologickém procesu. 
Betonáž není možné provádět během deště, bouřky, při viditelnosti menší jak 30 m a za 
snížené teploty, tedy pod +5 °C. Možnost provádění betonáže určí každý den vedoucí 
pracovní směny. 
5.4.2 Pracovní podmínky procesu: 
Před zahájením betonáže projdou všichni pracovníci školením o bezpečnosti práce. 
Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenán 
ve stavebním deníku. Jedná se o stavbu bytového domu s poměrně složitými 
základovými poměry. Betonáž sloupů bude probíhat současně se zděním, tedy v letním 
období. 
Základní hygienické podmínky: pro hygienické zázemí bude využito hygienické 
zařízení s chemickým WC. 
5.5 Personální obsazení: složení pracovní čety 
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci 
budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního 
prostředí. 
1 Složení pracovní čety 
- 1x vedoucí čety – betonář – vyučen s maturitou + vyškolen 
- 1x zedník – vyučen 
- 1x železář - vyučen + vyškolen a má platný svářečský průkaz 
- 1x pomocní pracovníci –  vyškolen 
5.6 Stroje, nářadí, bezpečnostní pomůcky 




LIEBHERR 71 EC-B5 
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Bádie s rukávem 
5.6.2 Pomůcky BOZP 
3x ochranné rukavice 3x pracovní oděv, 3x pevná obuv, 3x přilba 3x reflexní vesta 
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhlášky 
o bezpečnosti práce 591/2006 Sb. 
5.7 Pracovní postup 
5.7.1 Kontrola povrchu 
Dříve než začneme  montáž výztuže, je nutné zkontrolovat čistotu povrchu a kontrola 
provedení pokládky hydroizolace, kterou provedla četa zedníků. V místech vystupující 
výztuže zaplní vyřezané otvory v hydroizolaci horký asfalt. 
5.7.2 Montáž výztuže 
Výztuž vystupující ze základových patek musí být pořádně očištěna od případné koroze 
a nečistot okartáčováním. Železáři sestaví výztuž sloupů dle výkresu výztuže a pomocí 
jeřábu jí přemístí na místo montáže, kde se výztuž přivaří na vyčnívající výztuž základů. 
5.7.3 Osazení bednění 
Bude využito systémového bednění firmy PEPRI. Na kruhové sloupy typ SRS a na 
pravoúhlé sloupy typ QUATRO. Bednění obsahuje také betonářské lávky, ze kterých 
bude probíhat betonáž z bádie. Před osazením bednění je nutné provést nátěr 
odbedňovacím nátěrem PERI BIO Clean. Poté se pomocí jeřábu sestavené dílce 
přemístí na místo betonáže budoucího sloupu. Rámy sloupu se uzavřou a sloupovými 
sponami se zajistí celé bednění. Fixace bednění v potřebné poloze se provede pomocí 
klínů a přídavná kolečka, která usnadňovala montáž se demontují. Během betonáže 
se musí dbát, aby se klíny nevyrazili a nedošlo k posunutí celého bednění. 
5.7.4 Betonáž a hutnění sloupů 
Beton se do bednění bude vkládat pomocí bádie s rukávem. Rukáv musí být umístěn 
v bednění do takové hloubky, aby beton nepadal z větší výšky jak 1,5 m. Při dopadání 
betonové směsi z větší výšky by mohlo docházet k rozmísení frakcí kameniva. Beton 
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musí být hutněn po vrstvách o mocnosti 300 mm za pomoci ponorného vibrátoru. 
Vibrátor se nesmí dostat do styku s bedněním a výztuží. Ponor hřídele vibrátoru musí 
být rychlý, ovšem jeho vytažení pomalé. To je z důvodu co nejefektivnějšího vytlačení 
vzduchu. Vpichy se nesmí provádět opakovaně do jednoho místa. 
5.7.5 Odbednění 
Odbedňovat lze, pokud beton dosáhl potřebné pevnosti, kterou zjistíme přímo na stavbě 
pomocí Schmidtova kladívka. Potřebná pevnost se stanovena statickým výpočtem 
a z tohoto také vychází doba, kdy lze nejdříve odbedňovat. Před odbednění se nejprve 
osadí manipulační kolečka. Dále se odjistí sloupové spony a první dva rámy bednění 
sloupu se odklopí. Poté se na bednění připevní jeřábové háky a přesune se na volnou 
plochu, kde dojde k demontáži a očistění jednotlivých částí před odvozem ze staveniště. 
5.8 Jakost a kontrola kvality 
V tomto bodě jsou kontroly zmíněny pouze informativně, jejich specifikace 
je provedena v kapitole 9. 
5.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrolu vstupní provádí stavbyvedoucí, poloha výztuží sloupů odpovídající projektové 
dokumentaci 
- čistota jednotlivých prutů vyčnívající výztuže 
- kontrola materiálů - beton a výztuž 
5.8.2 Kontrola mezioperační 
- kontrola hydroizolace – přesah 150 mm od hrany budoucí zdi. Řádné nastavení 
k podkladu, řádné nastavení jednotlivých pásů za sebou, dostatečné přesahy 
jednotlivých pásů navazujících za sebou (150 mm) 
- kontrola svázané výztuže 
- kontrola čistoty bednění 
- kontrola krytí výztuže - osazení distančních podložek 
- svislost bednění 
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5.8.3 výstupní kontroly 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí (pomocí vodováhy, olovnice a provázku) 
- vizuální kontrola (výskyt hnízd) 
- svislost sloupů  
O provedení veškerých kontrolu bude řádně vyhotoven záznam do stavebního deníku. 
Viz. KZP 
5.9 BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví) 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je vyřešena v kapitole 10 Bezpečnost při práci. 
Proto je následujícím bodě pouze výčet zákonů a nařízení vlády, kterými je nutno 
se řídit. Jsou to  NV 591/2006 Sb. a vyhláška 362/2005 Sb. 
5.10 Ekologie 
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č.185/2001 a č. 381/2001 Sb. Odpady. 
Ostatní odpady vzniklé provozem stavby jako plasty, papír, odpady z odstranění 
bednění atd. se roztřídí dle zákona a po domluvě s místní technickou službou budou 
odvezeny na skládku. 
Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování komunálních odpadů, 
které budou likvidovány.  Zařazení odpadů podle vyhlášky  č. 381/2001 Sb., Katalogu 
odpadů za rok 2002. 
Ministerstvo životního prostředí  
Č.j.: OODP/1827/03  
6.10.1 Odpad z mobilních (chemických) toalet   
Podle vyhlášky  č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje odpadu z toalet  
katalogové  číslo odpadů 20 03 04 – Kal ze septiků a žump. Kategorii odpadu musí  
podle § 3 vyhlášky určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných  
vlastností pověřenou osobou. Toalety jsou zajištěny firmou JOHNNY SERVI, tzn. 
odvoz a  likvidace černé vody zajišťuje tato firma. 
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6.10.2 Stavební a demoliční odpady  
Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje betonu katalogové číslo 
odpadů 17 01 01 – Beton. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky určit původce 
na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou. Odvoz 
a recyklaci stavebního odpadu provede firma bones s.r.o. 
6.10.3 Provozní kapaliny 
Podle vyhlášky  č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje provozním kapalinám 
číslo odpadů 13 07 01 -  Topný olej a motorová nafta. Na staveništi bude vyhrazen 
prostor pro parkování aut, který bude opatřen vanami pro zabránění vsakování oleje 
z aut v případě úniku oleje a jiných provozních kapalin z aut. Pro případ úniku těchto 
kapalin bude v kanceláři stavbyvedoucího umístěn sorbent VAPEX. 
6.10.4 Komunální odpad 
Podle vyhlášky  č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje směsnému 
komunálnímu odpadu číslo odpadů 20 30 99 – ostatní blíže nespecifikovaný komunální 
odpad. Na staveništi bude kontejner, na tento odpad. Kontejner a jeho odvoz zajistí 
firma A.S.A Group. 
6.10.5 Asfaltové izolace 
Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje asfaltové izolaci 
katalogové číslo odpadů 17 03 01Asfaltové směsi obsahující dehet. Zbytky Asfaltových 
pásů budou odvezeny do sběrného dvoru k likvidaci  
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6.1 Obecná charakteristika 
6.1.1 Obecná charakteristika pozemku 
Pozemek se nachází v Jihočeském kraji v obci Ševětín p.č. 270/8, 857/1 v k.ú. Ševětín. 
Parcela je mírně svažitá k jihu a okolní zástavbu tvoří rodinné a bytové domy. Dům 
bude zakládán na soudržné zemině s třídou těžitelnosti 3, v místě výstavby nebyla 
nalezena spodní voda. 
Rozloha pozemku: 1730 m² 
Zastavěná plocha: 770 m² 
6.1.2 Obecná charakteristika objektu 
Stavba je rozdělena na hlavní "sekci A" s 3 plnými nadzemními podlažími, jedním 
ustupujícím 4.NP a jedním podzemním podlažím. Nárožní vedlejší "sekce B" je 
dvoupodlažní bez podsklepení. Hlavní objekt je obytnou fasádou orientován k západu. 
Vstup do objektu je situován z východu z přilehlých chodníků, vjezd do garáže v 1.PP 
je z přilehlé komunikace ulice zahradní od severu objektu. 
Stavba je založena na základových betonových pasech a patkách. Obvodové zdivo 
domu bude provedeno z nosných keramických bloků Heluz P15 44 broušená tl. 440 
mm, příčné nosné stěny z keramických bloků Heluz AKU 25 zalévaná broušená a Heluz 
P15 24 tl. 250 mm. Vnitřní nosný systém 1.PP bude z monolitického betonu (sloupy, 
průvlaky). Příčky jsou zhotoveny z keramických bloků Heluz 11,5 broušená tl. 115 mm.  
Stropy všech pater budou rovněž železobetonové z filigránových panelů. Zastřešení 
stavby je navrženo pomocí jednoplášťové ploché střechy s povlakovou PVC-P fólií. 
Nad schodišťovým prostorem navržena dřevěná tesařská konstrukce, která je uložena 
přes pozednici na nosných stěnách. Střešní krytina je zde z titanzinkového plechu. 
6.1.3 Obecná charakteristika procesu 
Provedení ŽB stropu tl. 200 mm nad všemi podlažími se stavbou bednění. Práce 
zahrnují stavbu bednění, pokládku filigránových desek, armování stropní desky, vylití 
betonem, technologickou přestávku a následné odbednění. Beton třídy C 25/30, ocel R 
10 505, prostřední XC1. Dále jsou zde zahrnuty bednění a armování průvlaků v 1.PP. 
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Doprava betonu je zajištěna z centrální betonárny vzdálené 18 km od staveniště, pomocí 
autodomíchávače. Betonáž bude probíhat za pomoci věžového jeřábu a bádie. Hutnění 
Betonu bude provedeno vibrační latí. Zároveň se stropem se provede i žb věnec (obvod 
bude tvořen věncovou cihlou HELUZ 8/19,5 a tepelnou izolací EPS 70 Z tl. 100 mm). 
Filigránové desky budou po dobu betonáže podepřeny systémovým bedněním PERI. 
Bednění bude osazovat specializovaná firma formou subdodávky. Tato firma je 
vlastníkem zapůjčeného bednění pro výstavbu. Firma si sama na základě zapůjčené 
projektové dokumentace vyhotoví výkresy bednění. Výkresy bednění nejsou součástí 
bakalářské práce. Současně se stropy se osadí i montované schodiště. Osazení proběhne 
pomocí věžového jeřábu. Pouze schodiště v sekci B, se z důvodu jeho hmotnosti - 5,43 t 
provede pomocí letmé montáže. K tomuto bude na stavbě mobilní jeřáb, který přijede 
pouze na tuto montáž. Poloha mobilního jeřábu a nákladního automobilu je patrná z 
výkresu zařízení staveniště pro betonáž. 
6.2 Materiál, doprava a skladování 
Kompletní výpis materiálů včetně specifikací a kubatur je v kapitole 3, v tomto bodu 
jsou pouze zmíněné použité materiály. 
6.2.1 Materiál 
Beton C25/30 
Ocel 10 505-R 
6.2.2 Skladování 
Ocelovou výztuž a tradiční bednění budeme skladovat na zpevněné ploše z ŽB dílců 
umístěných na okraji pozemku. 
6.2.3 Doprava 
Primární 
Přeprava Betonové směsi pomocí autodomíchavačů z betonárky Zapa beton vzdálené 18 
km od staveniště. 
navržený vhodný stroj – SCANIA (objem korby: 6 m³, max rychlost 85km/hod.) 
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Přeprava bednění, výztuže a schodiště sekce B na staveniště. 
navržený vhodný stroj – DAF 
( objem korby 12 m³, max. rychlost 95km/hod.) 
Sekundární 
Jedná se o přepravu materiálu po staveništi - bednění a betonu do bednění 
věžový jeřáb LIEBHERR 71 EC-B5 a mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1040 
beton bude přepravován v bádii s rukávem 
6.3 Připravenost a převzetí pracoviště 
6.3.1 Připravenost stavby 
Pro vytvoření ŽB stropu s věncem musí být vyzděny vnitřní a obvodové nosné stěny. 
Kontrola vodorovnosti poslední řady cihel. Pravé úhly mezi zdmi. 
6.3.2 Převzetí pracoviště 
Předání pracoviště proběhne mezi subdodavateli. Před začátkem prací budou plně 
vyzděny všechny obvodové i vnitřní nosné konstrukce po úroveň stropní konstrukce. 
Veškeré lešení by mělo být oddělána a prostor mezi zdmi by měl být volný a uklizen. 
Vedoucí pracovník čety a stavbyvedoucí také zkontroluje rovnost a únosnost betonu na 
kterém bude vystavěno bednění. Vše bude řádně zkontrolováno a o převzetí bude 
vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. Dodavatel převzetím pracoviště potvrzuje, 
že přejímá odpovědnost za vše, co se na pracovišti stane. Pracoviště se předává s 
kompletní dokumentací. Je zvykem, že investor předává s pracovištěm také místa pro 
odběr el. Proudu, vody a také přístupovou cestu ke staveništi. Musí být vyznačena 
poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů, 
procházejících staveništěm. Jde o kontrolu budoucího staveniště z hlediska BOZP, zda 
osoby nejsou ohroženy provozem stavby a další opatření v souladu s příslušnými 
předpisy a se smluvním ujednáním. 
6.3.3 Připravenost staveniště 
Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace a šířka vjezdu bude 
ohraničena branou, přístupová i vnitřní komunikace bude vytvořena pomocí betonových 
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panelů, část pozemku bude pevněna pro očištění kol a další číst bude zpevněna pro 
sklad materiálu, zpevněná část bude z plošných panelů a zaspárovaná. Zásobování 
elektrickou energií pro potřeby zařízení staveniště bude provedeno zemní kabelovou 
přípojkou pro objekt. Voda bude připravena k čistící ploše staveniště. Je napojena na 
zdroj vody z nové vodovodní přípojky. Dešťové vody se ze zpevněných ploch staveniště 
svedou pomocí rigolů do příkopu. Inženýrské sítě se nacházejí mimo stavební pozemek 
(jsou vyznačeny ve výkrese situace), přípojky se zbudují nově. Pro hygienické zázemí 
bude použito hygienické zařízení s chemickým WC a umývárnou v mobilní stavební 
buňce. 
6.4 Pracovní podmínky 
6.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Na stavbě elektrický proud, pitná voda a sociální zařízení je již zajištěno z předchozí 
etapy výstavby. Teplota prostředí je závislá na probíhajícím technologickém procesu. 
Betonáž není možné provádět během deště, bouřky, při viditelnosti menší jak 30 m a 
snížené teploty, tedy pod +5 °C. Možnost provádění betonáže určí každý den vedoucí 
pracovní směny. 
6.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Před zahájením betonářských prací projdou všichni pracovníci školením o bezpečnosti 
práce. Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenán ve 
stavebním deníku. 
Jedná se o poměrně rozsáhlou stavbu bytového domu se stropními konstrukcemi ze 
ztraceného bednění - filigránových desek. Betonáž bude probíhat v jarním až letním 
období při teplotách + 10°C, a proto nebude betonová směs nijak upravována. Pokud by 
počasí bránilo výkonu práce, bude proces odložen. 
Betonáž za jiných teplotních podmínek: 
teplota problém / postup 
+25 °C a více nutno kropit 
+5 °C až +25 °C IDEÁLNÍ TEPLOTA 
0 °C až +5 °C prohřívání 
0 °C a méně 
Speciální betonová směs a 
prohřívání celé konstrukce 
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Základní hygienické podmínky: pro hygienické zázemí bude využito hygienické 
zařízení s chemickým WC a umývárnou v mobilní stavební buňce. 
6.5 Personální obsazení: složení pracovní čety 
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci 
budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního 
prostředí 
− vedoucí čety – zedník – vyučen s maturitou – vyškolen na železáře 
− 1 x obsluha vibrační lišty – vyučen a vyškolen 
− 1 x řidič autodomíchávače – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz řidiče, 
průkaz strojníka ve smyslu vyhlášky č.77/41965 Sb. Odborný výcvik obsluh 
stavebních strojů 
− 2x pomocní pracovníci – základní vzdělání 
− 1x betonář – vyškolen 
6.6 Stroje, nářadí a bezpečnostní pomůcky 
6.6.1 Stroje 
Jeřáb LIEBHERR 71 EC-B5 
Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1040 
Autodomíchávač SCANIA 
Nákladní automobil – DAF 
Plovoucí vibrační lať – QXE 
6.6.2 Nářadí 
2x lopta, 1x měřická lať, 2x vodováha, 4x kladivo, 1x hadice na kropení, 2x kleště, 2x 
metr, 2x zednická tužka tvrdosti 4H 
6.6.3 Pomůcky BOZP 
5x ochranné rukavice, 5x pracovní oděv, 5x pevná obuv, 5x přilba, 5x reflexní vesta 
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhlášky 
o bezpečnosti práce 591/2006 Sb. 
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6.7 Pracovní postup 
6.7.1 Montáž bednění dle technologického postupu PERI 
Montáž bednění provede subdodavatel, který je zároveň vlastníkem zapůjčeného 
bednění. V následujícím bodě je postup dle technických listů výrobce bednění, 
jak se bude postupovat. Jako první se staví stojky opatřené trojnožkami hlavami peri 
umístěné na koncích a v přesazích spodních nosníků. 
Spodní nosníky podepřeme zbývajícími stojkami s přidržovací hlavou v určených max. 
vzdálenostech. 
Na příčné (spodní) nosníky pokládáme horní nosníky například pomocí montážní 
vidlice 24. (minimální vzájemný přesah horních nosníků činí 30 cm) 
Horní nosníky v místech průvlaků zaklopíme panely PERI. Provedeme nivelaci maticí 
na stojce. 
Panely bednění průvlaků postříkáme odbedňovacím olejem. 
6.7.2 Osazení filigránových desek 
Pomocí věžového jeřábu se osadí panely ztraceného bednění (filigránové desky) dle 
montážního plánu, který se součástí příloh. 
6.7.3 Vázání výztuže 
Vázání výztuže provádí železář z oceli R 10 505, výztuže osazuje dle betonářských 
výkresů a osazuje je na distanční podložky. 
Dále provádí železáři stykování betonářské oceli – používají vázací drát 
6.7.4 Betonáž, hutnění a ošetření 
Beton se na stavbu dopraví z betonárky pomocí autodomíchavače s čerpadlem. Jedná se 
o beton C25/30. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích kolmo na stěny. Betonáž 
pruhu nelze přerušit. Při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě. 
Beton do bednění se dopravuje pomocí čerpadla na autodomíchávači. Beton nesmí 
padat na bednění z větší výšky jak 1,5 m z důvodu rozmísení betonové směsi. Rovnost a 
tloušťka stropní konstrukce se zajistí pomocí pasů, které se vytvoří pomocí srovnávací 
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roviny, která se udělá na okraji konstrukce. Podle této konstrukce se udělají tyto 
pomocné pasy a mezi nimi se natáhnou provázky a pomocí latí se celá stropní 
konstrukce zarovná. 
Konstrukce bednění musí být nastříkaná odbedňovacím olejem PERI. Po uložení do 
bednění bude beton hutněn pomocí plovoucí vibrační lišty QXE, je třeba dbát na 
dokonalé provibrování. Hutníme do té doby než dojde k vyplavování cementového 
mléka na povrch. 
Beton musíme ošetřovat dle podmínek, proti vysychání musíme beton kropit po dobu 5-
ti dnů 2x denně a přikrýt stropní konstrukci PET folií. 
6.7.5 Technologická přestávka 
Technologická přestávka bude trvat přibližně 6 dnů. Po posouzení statika, lze 
odbedňovat a pokračovat v další výstavbě. 
6.7.6 Odbednění 
Nejprve odebereme stojky opatřené přidržovací hlavicí 
Stojky s křížovou hlavou podklesneme o cca 2-5 cm a sklopíme horní nosníky pomocí 
montážní vidlice 24. 
Odebereme desky bednící průvlaky (v 1.PP) 
Odebereme horní nosníky pomocí montážní vidlice 24, odebereme spodní nosníky a 
zbylé stojky s trojnožkami. 
6.8 Jakost a kontrola kvality 
Tento bod obsahuje pouze obecné informace, ke kontrolám jakosti a kvality. Podrobně 
jsou zpracovány v kapitole 9. 
6.8.1 Vstupní kontrola 
Před zahájením stavby bednění bude stavbyvedoucím a vedoucím pracovníkem čety 
zkontrolován povrch na kterém bude postaveno bednění (rovnost a únosnost),  kontrola 
betonu: množství a kvalita betonu dopraveného na stavbu se musí shodovat 
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s objednacím listem. Při první dodávce betonu bude provedena zkouška rozlití betonu, 
pro kontrolu konzistence. Dále kontrola vzhledu a složení dle dodacího listu a 
objednacího listu. Kontrolu provede vedoucí čety. 
Rovněž bude provedena kontrola výztuže tzn. Shodná objednávka (množství, průměr, 
druh oceli), možné poškození (prohnutí) při dopravě eventuelně výrobě, nadměrná 
koroze. Dále budou zkontrolovány veškeré prvky bedněné, jejich počet a typ musí 
souhlasit s objednávkou. Všechny prvky bednění musí být bezzávadné. 
Kontrolu vstupní provádí stavbyvedoucí (pomocí vodováhy, provázku a vizuálně) 
- svislost zdiva s tolerancí ± 1 cm na výšku podlaží 
- vodorovnost poslední řady zdiva ± 1 cm 
- vzájemná kolmost stěn ± 1° 
6.8.2 Provozní (mezioperační) kontroly 
- montáž bednění (výška přesnost ± 0,5 cm na výšku bednění, vodorovnost (± 0,5 cm), 
svislost (± 0,5 cm), dodržení vzdálenosti mezi jednotlivými prvky bednění) - provádí 
stavbyvedoucí 
- vázání výztuže 
- zajištění krytí výztuže 
- správná poloha výztuže odpovídající výkresu výztuže 
- kontroluje statik + stavbyvedoucí 
- vlastní betonáž 
- před samotným začátkem je nutná kontrola bednění (bednění není poškozeno, v 
bednění nejsou cizí předměty, výztuž má správnou polohu), výztuže, správné polohy 
věncových cihel a izolace – provádí vedoucí pracovní čety 
- je třeba odebrání 2 zkušebních vzorků betonu (krychle  100x100x100mm) 
- rovinatost horního povrchu stropu (± 1 cm) 
- odbednění 




6.8.3 Výstupní kontrola 
Po dokončení betonáže a následném odbednění bude provedena pod dohledem 
stavbyvedoucího, vedoucího pracovníka čety a investora (případně technický dozor 
investora) správnost tvarů stropní konstrukce: rozměry (dle výkresové dokumentace), 
poloha, rovinnost, bude měřena 2m latí s povolenou odchylkou ±0,5 cm, a soulad s 
projektem. Vizuálně bude provedena kontrola betonu, zda se neobjevují trhliny či 
bubliny a tvrdost (můžeme použít i tvrdoměr) 
O provedení veškerých kontrol bude řádně vyhotoven záznam do stavebního deníku. 
Viz. KZP. 
6.9 BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví) 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je vyřešena v kapitole 10 Bezpečnost při práci. 
Proto je následujícím bodě pouze výčet zákonů a nařízení vlády, kterými je nutno se 
řídit. Jsou to  NV 591/2006 Sb. a vyhláška 362/2005 Sb. 
6.10 Ekologie 
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č.185/2001 a č. 381/2001 Sb. Odpady. 
Ostatní odpady vzniklé provozem stavby jako plasty, papír, odpady z odstranění 
bednění atd. se roztřídí dle zákona a po domluvě s místní technickou službou budou 
odvezeny na skládku. 
Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování komunálních odpadů, 
které budou likvidovány.  Zařazení odpadů podle vyhlášky  č. 381/2001 Sb., Katalogu 
odpadů za rok 2002. 
6.10.1 Odpad z mobilních (chemických) toalet   
Podle vyhlášky  č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje odpadu z toalet  
katalogové  číslo odpadů 20 03 04 – Kal ze septiků a žump. Kategorii odpadu musí  
podle § 3 vyhlášky určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných  
vlastností pověřenou osobou. Toalety jsou zajištěny firmou JOHNNY SERVIS, tzn. 
odvoz a  likvidace černé vody zajišťuje tato firma. 
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6.10.2 Stavební a demoliční odpady  
Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje betonu  
katalogové číslo odpadů 17 01 01 – Beton. Kategorii odpadu musí  
podle § 3 vyhlášky určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných  
vlastností pověřenou osobou.  Odvoz a recyklaci stavebního odpadu provede firma 
bones s.r.o. 
6.10.3 Provozní kapaliny 
Podle vyhlášky  č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se přiřazuje provozním kapalinám 
číslo odpadů 13 07 01 -  Topný olej a motorová nafta. Na staveništi bude vyhrazen 
prostor pro parkování aut, který bude opatřen vanami pro zabránění vsakování oleje z 
aut v případě úniku oleje a jiných provozních kapalin z aut. Pro případ úniku těchto 
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7.1 Identifikační údaje 
Název akce:   Bytový dům "Zahradní ulice - Ševětín" 
Místo stavby:   Ševětín - jihozápadní část obce 
Kraj:    Jihočeský 
Katastrální území:  p.č. 270/8, 857/1 v k.ú. Ševětín 
Výměra pozemku:  1 730 m2 
Charakter stavby:  Novostavba 
Trvalá nebo dočasná stavba: Stavba trvalá 
Účel užívání stavby:  Bytový dům s 25 bytovými jednotkami 
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Čurda 
7.1.1 Popis staveniště 
 
Místo stavby se nachází v jihozápadní části Ševětína, v bezprostřední blízkosti zděných 
bodových bytových domů, které zde byli postaveny před cca 20 lety. 
Objekt bude kompletně vybudovaný na pozemcích s parcelními čísly (dle katastru 
nemovitostí): 270/8, 260, 262, 857/1, 1930/5, 1930/6 a 1930/7, které jsou majetkem 
městyse Ševětín a jsou územním plánem města určeny pro výstavbu budov pro 
občanskou vybavenost. 
Celé staveniště se nachází v mírně svažitém terénu (sklon terénu se pohybuje ve sklonu 
do 5% ve směru k jihu). Celé staveniště je v celém svém rozsahu zatravněno a nacházejí 
se zde dále několik přestárlých ovocných stromů a malé náletové keře, jejichž 
odstranění bude zajištěno specializovanou firmou před prováděním skrývky ornice. 
Přístup na pozemek je z přilehlé stávající komunikace ulice Zahradní. Komunikace je v 
šířkové kategorii MO 7/30 s šířkou vozovky 6,0 m mezi obrubami (tj. 2 x jizdní pruh 
šířky 3 m doplněný zeleným pruhem šířky 1 m od severu. 
7.1.2 Základní koncepce zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je navrhováno pro etapu horní hrubé stavby bytového domu. Tedy 
pro činnosti zdění a betonáže. Z předchozí etapy jsou již vytvořené staveništní přípojky, 
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sociální zařízení, šatny a kanceláře. Pro navrhovanou etapu se vytvoří staveništní 
komunikace z recyklátu, skládka materiálu a přibude zde věžový jeřáb. 
7.2 Objekty zařízení staveniště 
 
V této kapitole přecházíme k podrobnému popisu jednotlivých stavebních objektů. Je 
doporučeno rozčlenit objekty dle funkce: 
1, Sociální zařízení (kanceláře, shromažďovací prostory, denní místnosti, jednací 
místnosti apod.) 
2, Provozní zařízení staveniště (oplocení, sklady, skládky, deponie, komunikace, 
parkoviště) 
3, Hygienické zařízení staveniště (toalety, umývárny) 
 
Je vhodné vykreslit schémata skladby celého buňkoviště (půdorys, pohledy), vyřešit 
přístup (schodiště a přístup do kontejnerů umístěných na sebe včetně vhodného 
zábradlí). 
7.4.1 Kanceláře, sociální zařízení 
 
Pro kancelář stavbyvedoucího a šatny jsou použity obytné kontejnery firmy 
CONTIMADE. Kontejnery budou osazeny na železobetonových panelech. 
Kancelář stavbyvedoucího - CONTIMADE STANDARD TYP 7 
 





- vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
- rozvaděč s proudovým chráničem Fl a jističi - 1 ks 
- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- uzemnění vedeno při dolním rámu 
- zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
Dveře 
- venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
- zádveří s vnitřními dveřmi 811 / 1968 - 1 ks 
Okna 
- plastové okno 920 / 1200 mm, otvíravé a sklápěcí s venkovní plastovou roletou - 
2ks 
Ostatní 
- větrací mřížky v obvodových stěnách 
Šatna - CONTIMADE STANDARD TYP 2 
Vnější rozměry typ A2: 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Základní vybavení: 
Elektroinstalace 
- vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
- rozvaděč s proudovým chráničem Fl a jističi - 1 ks 
- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
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- uzemnění vedeno při dolním rámu 
- zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
Dveře 
- venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
- zádveří s vnitřními dveřmi 811 / 1968 - 1 ks 
Okna 
- plastové okno 1810 / 1200 mm, otvíravé a sklápěcí s venkovní plastovou roletou - 
1ks 
Ostatní 
- větrací mřížky v obvodových stěnách 
Chemické WC - TOITOI Fresh 
Firma TOI TOI zajišťuje pravidelní servis výměny chemíckého WC za čisté. 
Vybavení: 
- fekální nádrž (250 litrů) 
- dvojité odvětrávání 
- oboustranný uzamykací mechanismus 
- pisoár 
- držák toaletního papíru 
- jeřábová oka 
- ukazatel na dveřích ženy/muži 
- zrcadlo 
- háček na oděvy 
Technická data: 
- šířka: 120 cm 
- hloubka: 120 cm 
- výška: 230 cm 
- hmotnost: 82 kg 
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7.4.2 Provozní zařízení staveniště 
Skládky 
Na staveništi se budou vyskytovat skládky materiálu a to pro filigránové panely, 
odstupy mezi jednotlivými bloky vyskládaných panelů je 600 mm, jak je patrné ze 
schématu skládky panelů. první panel musí být podložen proklady 160 x 160 mm. 
Maximální výška stohování je 1,5 m. Skládka bude zpevněna z železobetonových 
panelů a bude se nacházet na jižní straně staveniště. 
Dále bude na staveništi skládka výztuže pro stropní konstrukce a sloupy. Tato skládka 
bude rovněž zpevněna z železobetonových  panelů. Umístěna bude jižně od stavebních 
buněk na západní straně staveniště. 
Na staveništi z předchozí etapy se nachází meziskládka zeminy, její poloha je v 
severozápadním rohu staveniště. Polohy všech skládek jsou patrné z výkresu zařízení 
staveniště, který je součástí příloh. 
Sklady 
Na staveništi bude jeden uzamykatelný kontejner, který bude sloužit k skladování 
materiálů jako jsou pytle s lepidlem pro zdění, dále také drobná mechanizace a pracovní 
nářadí. sklad bude umístěn stejně jako kancelářská buňka a šatna na železobetonových 
panelech. Poloha kontejneru je zřetelná z výkresu zařízení staveniště - jižně od šatny. 
Skladový kontejner CONTIMADE TYP 24A 
Vnější rozměry: 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Základní vybavení: 
Dveře 
- venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 200 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
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Kontejner na odpad 
Na ukládání stavebního odpadu budou použity 2 kontejnery o objemu 3 m3. Jeden bude 




Po obvodu staveniště bude umístěno průhledné mobilní oplocení výšky 2 metry od 
firmy TOITOI. Jednotlivá pole tvoří rám z trubek, který je vyplněn drátěnou výplní ze 
zinkovaného drátu. Pole jsou kotveny do nosných betonových patek a mezi sebou 
spojeny bezpečnostní sponou. Na oplocení budou u vstupů upevněny výstražné tabulky 
s nápisem vstup na staveniště zakázán 
 
Technická data: 
- průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
- rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
- povrchová úprava: žárový zinek 
- kotvení: betonové patky - hmotnost 35 kg 




Provoz na staveništi zajištěn pomocí staveništní komunikace, která je tvořena z 
hutněného recyklátu. V místě vodovodní přípojky budou umístěny železobetonové 
panely, pro její ochranu před poškozením při pojezdu stavebních strojů. Výška 
recyklátu bude 150 mm a šířka komunikace 3 m. Poloměry oblouků a poloha vůči 
stavbě a obvodu staveniště jsou zakótovány ve výkrese zařízení staveniště. 
Parkoviště 
Parkování pro zaměstnance stavby,případně pro kontroly stavby je možné na sousední 
parcele s parcelním číslem 260. 
7.3 Nasazení montážních strojů 
Montážní stroje jsou detailně popsány v následující kapitole č. 8 Návrh strojní sestavy. 
7.4 Zdroje pro stavbu 
7.4.1 El. energie pro staveništní provoz 
 
Pro staveniště musí být známá potřeba elektrické energie pro dimenzování přípojky. Pro 
lepší orientaci ve výpočtu je uveden následující příklad: 
Příklad výpočtu maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz. 
Předpokládám současný provoz pro tyto zařízení: 
 










Míchadlo (dvourychlostní) 1,4 1 1,4 
Vežový jeřáb LIEBHERR 71 EC-B5 30 1 30 
Ponorný vybrátor PERCLES CMP 2 1 2 
Svářečka POW 462 6,5 1 6,5 
Vibrační lišta QXE 0,1 1 0,1 
















Kancelář 0,0120 14,75 0,177 
Sklady - bez osvetlění 0 14,75 0 
Šatna 0,0079 14,75 0,117 
P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   0,294 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
P = 1,1 * {[( 0,5*38,5+0,8*0,294 )2 ] + [ (0,7*38,5)2 ]} 0,5 
P = 36,58 kW 
 
Zajištění staveniště elektrickou energií: 
Vycházíme z vypočtené hodnoty příkonu pro staveniště a v této závislosti dimenzujeme 





7.4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
 
Stejně jako příkon el. je nutno provést výpočet potřeby vody pro staveniště. Pro lepší 
orientaci ve výpočtu je uveden následující příklad: 
Potřeba vody pro staveništní účely: 















Ošetřování betonu m3 498,18 20 9964 
MEZISOUČET A    9964 
 















Hygienické účely 1 osoba 10 40 400 
MEZISOUČET B    400 
 
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
 
Potřeba vody 
potřebné množství vody [l] 
 
umývání pracovních pomůcek 200 
MEZISOUČET C 200 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600) =  
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
Qn = (9964*1,6 + 400*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600)  
Qn= 0,605 l/s 
Q = Qn + 0,2* Qn = 0,605 + 0,2*0,605 = 0,726 l/s => PE 63 (DN50) – potrubí pro vodu 
 
Zajištění vody pro staveniště: 




7.4.3 Voda pro požární účely: 
Vodu pro požární účely zajišťuje nadzemní hydrant v ulici U Tadeáška. Hydrant je od 
stavby vzdálen 186 m. 
7.5 Řešení dopravních tras 
Příjezd a přístup na staveniště je možný z ulice Zahradní. V této ulici bude vybudován 
vjezd na staveniště a to pomocí demontovatelného a přemístitelného oplocení. Touto 
ulicí bude na staveniště dopravován veškerý materiál. V přilehlém okolí staveniště 
budou osazeny dopravní značky upozorňující na skutečnost, že se v prostoru pracuje. U 
výjezdu ze staveniště bude umístěna dopravní značka Výjezd vozidel stavby. Řešení 
dopravy v ulici Zahradní a v ulici U Tadeáška bude upraveno pomocí svislého 
mobilního přenosného dopravního značení. V ulici Zahradní bude do každého směru do 
vzdálenosti cca 25 m od hranice křižovatky umístěna mobilní přenosná dopravní značka 
upozorňující na skutečnost, že zde budou vyjíždět vozidla stavby. Dále zde budou 
osazeny dopravní značky s informací o snížení maximální dovolené rychlosti na 30 
km/h a dopravní značka upravující přednost protijedoucích vozidel. Dopravní trasy jsou 
řešeny na výkrese situace s širšími dopravními vztahy. 
7.6 Likvidace zařízení staveniště 
Zařízení staveniště, včetně všech skládek a skladů odstraní po skončení všech 
stavebních a montážních prací firma realizující stavbu v plném rozsahu v dohodnutém 
čase před kolaudací. Úprava terénu, včetně zahradních úprav a zpevněných ploch bude 
realizována dle projektové dokumentace. Oplocení staveniště, veškeré dočasné rozvody 
elektrické energie a vody budou odstraněny. 
7.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Plán pro BOZP je řešen v kapitole 10 Bezpečnost práce a v příloze. 
Každý pracovník je povinen užívat předepsaných pracovních ochranných pomůcek. 




Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků 
zhotovitele nebo v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny 
ochrannými pomůckami. 
7.8 Životní prostředí a požární bezpečnost 
Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními přepisy, jednotlivé právní předpisy 
k odpadům, jsou uveden vždy na konci technologického předpisu jednotlivé činosti. 
7.9 Důležitá telefonní čísla 




Policie ČR:      158 
Obecní (městská) policie:    156 
Zdravotnická záchranná služba:   155 
Hasičský záchranný sbor ČR:   150 
Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112 
 
Betonárna:      387 432 324 
Pohotovost - elektro:     800 22 55 77 
Pohotovost - plynaři:     1239 
Pohotovost - vodovody a kanalizace:  800 120 112  
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8.1.1 Věžový jeřáb - Liebherr 71 EC - B5 
Jedná se věžový jeřáb s horní otočí. Na stavbě je z důvodu vykládky palet cihel a jejich 
umístění na objekt. Dále je zde z důvodu přesunu filigránových stropních panelů ze 
skládky a jejich následné osazení na nosné konstrukce. Bude použit i pro osazování 











Hmotnost:   2,1 t bez protizávaží 
Délka výložníku:  35 m 
Výška věže:   25 m 
Rychlost otáčení věže: 0,8 ot/min 
Rychlost pojezdu kočky: 63 m/min 
Napájení:    
8.1.2 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1040 
Na stavbě je z důvodu osazení schodiště v sekci B. Toto schodiště má hmotnost 5,43 t a 





Nosnost:   40 tun na 2,7 m  poloměr 
Teleskopický výložník: 10,5 - 35 m 
Výkon motoru:  210 kW 
Rychlost pojezdu:  80 km / hod 
Provozní hmotnost:  24 t 







8.1.3 Tahač DAF XF105, 4x2 (FT)  
Pro přepravu palet cihel a filigránových desek bude použit tahač značky DAF s 




Délka:      5,47 m 
Šířka:      2,49 m 
Výška:      3,37 m 
Maximální výkon:    340 kW (1 500 - 1 900 ot/min) 
Pohotovostní hmotnost:    6 391 kg 
Nejvyšší povolená hmotnost soupravy: 44 000 kg 
Maximální zatížení přední nápravy:  3 114 kg 
Maximální zatížení zadní nápravy:  9 495 kg 





Vlastní hmotnost:   5 800 kg 
Zatížená náprav:   27 000 kg 
Vnitřní délka ložné plochy:  13,62 m 
Vnitřní šířka ložné plochy:  2,48 m 
Celková šířka:    2,55 m 
8.1.5 Valník na podvozku DAF 
Jedná se o nákladní automobil značky DAF CF75 4x2. Tento nákladní automobil bude 
sloužit pro dopravu betonářské výztuže a bednění na staveniště. 
 
Technické údaje: 
Délka:     11,75 m 
Šířka:     2,49 m 
Výška:     3,37 m 
Maximální výkon:   183 kW (1 500 - 1 900 ot/min) 
Celková hmotnost:    11 990 kg 
Maximální zatížení:   7 795 kg 
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8.1.6 Autodomíchávač Scania 
Jedná se o autodomíchávač na podvozku Scania, který vlastní betonára ZAPA Beton, 
která bude dodávat betonové směsi na stavbu. 
 
 
Technické údaje:  
Výkon:   265 kW (380 HP) 
Objem bubnu:   6 a 4 m3 
Délka:   9,2 m 
Šířka:   2,5 m 
Výška:   3,78 m 
Rozvor:   1 940 + 2 360 + 1 355 mm 








sloupy stropy sekce A stropy sekce B 
objem počet aut objem počet aut objem počet aut 
1.PP 3,3 1 x 4 m3 35,4 6 x 6 m3 10,0 1x4m3+1x6m3 
1.NP     28,0 1x4m3+4x6m3 10,0 1x4m3+1x6m3 
2.NP     28,0 1x4m3+4x6m3     
3.NP     28,0 1x4m3+4x6m3     








Objem:  350 l 
Hmotnost:  150 kg 
Nosnost:  1 200 kg 
Výška:   1 650 mm 
 
 
8.1.8 Paletový vozík 
Paletovým vozíkem se budou rozvážet palety cihel po stropech v jednotlivých podlažích 
k místu zdění.  
 
Technické údaje: 
Celková délka:  1 540 mm 
Celková šířka:   540 mm 
Délka vidlic:   1 150 mm 
hmotnost:   80 kg 
Maximální výška vidlic: 205 mm 
Minimální výška vidlic: 85 mm 
Nosnost:   2 500 kg 





8.1.9 Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP 




Nosnost:  1 500 kg 
Rychlost zdvihu: 12 m/min (osoby); 24 m/min (náklad) 
Max výška:  100 m 
Napájení:  400 V/2 x 3kW/ 6,1 kW 
Vidlice:  32 A (pětikolík) 
Rozměr klece: 4,35/1,65/1,1 m (d/š/v) 






8.2.1 Nivelační sestava PENTAX 28P 
Nivelační sestava PENTAX 28 P obsahuje nivelační přístroj Pentax AP-281s 28-
násobným zvětšením dalekohledu. Součástí sestavy je i lehký nivelační stativ s rovnou 
hlavou TS-75 a teleskopická lať TML-5A(mm). Nivelační přístroj bude na stavbě použit 
při zakládání zdí a dále při kontrole výškových rozměrů a při zjišťování rovinnosti 
konstrukcí. 
 
8.2.2 Vyrovnávací souprava, pro nanášení zakládací malty 




8.2.3 Míchadlo (dvourychlostní) + metla 
Míchadlo slouží k rozmíchání suché maltové směsi (lepidla) s vodou. 
Technické údaje 
Výkon míchadla: 1 300 W 
Hmotnost:  10 kg 
Upínání:  hexafix 
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8.2.4 Nanášecí válce lepidla (šířka 44 a 25 cm) 
Pro nanášení lepidla na cihly bude použito nanášecího válce, pro každou tloušťku zdiva 




8.2.5 Elektrická svářečka 160 Amp POW 462 
Svářečka bude na stavbě využita pro svařování výztuže stropů. 
Technické údaje: 
Volty:   230V - 50Hz 
Maximální výkon: 55 - 160 Amp 
Elektrody:  2-4 mm 
 
8.2.6 Ruční pila HELUZ 





8.2.7 Ponorný vibrátor Perles CMP + ohebná hřídel Perles AM 28/3 
Ponorný vibrátor bude na stavbě sloužit k hutnění sloupů 
Technické údaje: 
Hmotnost motoru: 6kg 
Otáčky motoru: 16 000 ot./min 
Elektrický příkon: 2 000 W 
Rozměry (d x š x v): 320 x 135 x 220 mm 
Hmotnost hřídele: 8 kg 
Hutnící výkon: 8 m3/hod 
Průměr:  28 mm 




8.2.8 Vibrační stahovací lišta QXE (3M) 
Vibrační lišta bude využita při hutnění vrstvy nabetonované na filigránových deskách. 
Technické údaje: 
Hmotnost:  17 kg 
Výkon:  max. 100 kW 
Odstředivá síla: 70 kN 
Motor:   Elektromotor 1f. - 230 V 
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9.1 Kontrolní a zkušební plán pro provádění zděných konstrukcí 
9.1.1. Vstupní kontrola 
Přejímka pracoviště 
V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí pracoviště. A jak po 
stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO).  
Při přejímce pracoviště je nutno dbát na: 
Vymezení pracovního úseku, který se stává z: 
- části pracovní – cca 600 mm šířky, 
- části materiálové – cca 900 mm šířky, 
- části dopravní – cca 1200 mm šířky, 
- transportní cesty pro přísun matriálu a pro přechody pracovníků, 
- rovinnost podloží pod budoucími zděnými konstrukcemi, 
- osvětlení, větrání spolu s celkovou ochranou před povětrnostními vlivy, 
- vytápění (zabezpečení zimních opatření),  
- dokončení konstrukcí, na kterých je závislý začátek zdění (únosnost podkladu 
hrubé podlahy, únosnost stropů atd.). 
Kontrola projektové dokumentace 
Při kontrole PD se zaměřujeme především, zda-li je v souladu s vyhláškou č. 62/2013 
Sb. o dokumentaci staveb. Jestli je dle příslušných norem, vyhlášek a především 
kompletní. Dále se kontroluje s investorem, zda-li odpovídá jeho požadavkům. 
Certifikáty jednotlivých materiálů 
Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti 
od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE 
štítkem staviva.) 
Kontrola zdících výrobků – kontrolujeme především trhlinky a jiná poškození na 
lícových materiálech viditelné pouhým okem pod úhlem 90 ° a při běžném denním 
světle ze vzdálenosti 3 m na suchém střepu. 
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Kontrola způsobu skladování materiálu 
Při dopravě a skladování se musí postupovat tak, aby nedošlo ke znehodnocení 
materiálů. Podmínky pro dopravu a skladování uvádí výrobce ve svých technických 
listech. Zafoliované výrobky na paletách je vždy nutné skladovat na rovném, 
nerozbřídavém a odvodněném podkladu, nejlépe na betonové, asfaltové či jinak 
zpevněné ploše. Pokud jsou skladovány na betonové nebo asfaltové ploše, max. čtyři 
palety na sobě, na jinak zpevněné ploše max. tři palety na sobě. Příčkovky a stropní 
vložky max. dvě palety na sobě. Zdící prvky je třeba chránit před nasáknutím vodou a to 
nejlépe celoplošným obalením fólií a uložením na palety palety jsou dodávaný 
zafóliované. 
Malty se skladují v suchu na dřevěném roštu v uzamykatelné stavební buňce k tomu 
určené. Nesmí dojít ke styku pytle s vodou. Skladovatelnost je dle použitého materiálu, 
u celoplošného lepidla HELUZje maximálně 6 měsíců. 
Na skládkách materiálu musí být dodržena šířka manipulačního prostoru minimálně 
0,75 m. 
Kontrola dodržení podmínek pro zdění 
- Max rychlost větru pro zdící práce je 10m/s. 
- Pokud se zdí za nízkých teplot, musí se sledovat teploty prostředí, malty zdících 
prvků a uloženého zdiva. Zdění za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí 
s průměrnou denní teplotou nižší než +5°C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. 
(Průměrná denní teplota se vypočte jako průměr nejvyšší a nejnižší teploty za 24 hod.) 
- Zdící prvky je nutno chránit proti dešti a sněhu, není dovoleno zdít ze zmrzlých 
(přechlazených) zdících prvků. 
- Povrch podkladu, na který se zdí musí mít teplotu min. 10 °C. 
- Je třeba zdít bez přerušení, lepidlo nanášet v malých záběrech. 
- Zdící prvky se musí vlhčit vždy, když je nebezpečí, že by nadměrně odebíraly 
vodu maltě. Před zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí je třeba 
zaschlé ložné plochy navlhčit. 
Kontrola rovinnosti a čistoty podkladu 
Pro zdění musí být očištěný od hrubých a prachových nečistot. Mezní odchylky 
vodorovnosti pro delší rozměr ploch: 
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 < 1,0 m 1,0 – 4,0 m 4,0 – 10,0 m 10,0 – 16,0 m > 16,0 m 
Nedokončené 
povrchy stropů 
4 6 12 15 20 
Pro vodorovné konstrukce se na každých 100 m2 kontrolované plochy provede nejméně 
5 měření, nejmenší počet kladů latě v jedné místnosti je 5. 
Místní rovinnost povrchu se kontroluje na vztažnou vzdálenost 2 m. Odchylky místní 
rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě se dvěma libelami, na jejíchž koncích 
jsou podložky o stejné výšce a půdorysné ploše (podložky umožní eliminovat vliv 
místních nerovností, které by jinak mohli zkreslit výsledky měření).  
Měření odchylky se pak měří posuvným měřítkem.  
Pod první řadou zdiva se drobné nerovnosti podkladu vyrovnají vrstvou malty, kdy 
mezní odchylka této vyrovnávací vrstvy nemá překročit při délce do 0,8 m + 10 mm. 
9.1.2. Mezioperační kontrola 
Kontrola vytyčení zdí 
Jednotlivé hrany zdí jsou označeny křídou, nebo jiným dobře viditelným 
zvýrazňovačem, které se před začátkem prací kontrolují pásmem, zda polohově 
odpovídají PD. 
Kontrola založení první vrstvy 
Kontroluje se tloušťka zakládací spáry (max. 40 mm), správné založení první vrstvy 
cihel a soulad polohy s PD. 
Kontrola dilatace 
Kontrola mezi dilatovanými celky (sekce A a sekce B) nesmí překročit vzdálenosti 
určené v PD (30 mm). Kontrola spočívá v měření vzdáleností mezi dilatačními spárami, 
měření šířky dilatačních spár a jejich průběžnost. 
Kontrola vazby zdiva 
Cihelné tvárnice musejí být ve stěně převázané taky, aby se stěna chovala jako jeden 
konstrukční prvek. Pro zjištění náležité vazby zdiva se cihly musejí převázat na délku 
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rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro broušené  
cihly HELUZ s výškou 249 mm je tedy min délka převázání 100 mm. 
V místech zalomení a křížení příček je nutno dbát na vazbu a příčky vyztužovat 
ocelovými vložkami v každé druhé spáře. 
Vazba cihel v rohu/koutu v každé vrstvě musí být oproti cihlám předchozí vrstvy na tom 
samém rohu půdorysně otočená o 90°. Při pokládce dalších cihel musí být zabezpečena 
dostatečná délka vazby ve zdivu – větších hodnot 40 mm nebo 0,4h, kde h je výška 
zdícího prvku. 
Provedení spár zdiva 
Tloušťka ložné spáry u zdiva z broušených cihel je 1 mm. Malta se nanáší pomocí 
nanášecího válce. 
Lícovaná plocha zdiva nesmí mít hrubé nerovnosti. Mezní odchylka odstupu mezi 
jednotlivými zdícími prvky v lícované ploše zděné konstrukce, která se omítá, nesmí 
překročit 5 mm.  
Spára, do níž se klade výztužná vložka, musí být nejméně o 4 mm širší než průměr, 
popř. výška výztužné vložky. 
Kontrola dodržení rozměrů, rovinnosti a svislosti zdiva 
Provede se kontrola mezní odchylky svislosti vyzděných konstrukcí. Odchylka je 
vztažena k určité povrchové přímce nebo hraně. 
Pro svislé konstrukce se na každých 25 m2 kontrolované plochy provedeme nejméně 5 
měření, přičemž nejmenší počet kladů  2m latě na ucelené kontrolované ploše (např. 
jedna stěna) je 5. 
Dovolené odchylky svislosti 
Předmět kontroly Výška konstrukce v m 
do 2,5 nad 2,5 do 4 nad 4 




Rovinnost – tolerance pro delší rozměr konstrukce  
Pro delší rozměr plochy v m 




6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
 
Rozměrové odchylky konstrukčních celků se stanový měřením a porovnáváním 
s rozměry v projektové dokumentaci. 
Otvory 
Měření polohy a rozměrů otvoru včetně kontroly vodorovnosti parapetu u okenních 
otvorů. 
Kontrola osazení překladů 
Správnosti osazení, překlady jsou opatřeny šipkou, která musí směřovat dolů 
Kontrola délek uložení – u překladu HELUZ 23,8 do délky 1750 mm je minimální 
uložení 125 mm. Tloušťka lože má být 6 - 8 mm pro broušené cihly. 
Kontrola správného podepření plochých překladů při provádění stěnové konstrukce nad 
překladem – při zdění nad překladem je min. tloušťka ložné spáry 10 mm. Podpory se 
odstranění nejdříve za 7 až 14 dní (zpravidla za 2 týdny). 
9.1.3. Výstupní kontrola 
Konečná kontrola geometrie 
Provede se kontrola v rámci jednoho konstrukčního celku nebo celé budovy. Dovolené 





Kontrola správnosti provázání jednotlivých bloků v místech ukončení, stykování, 
křížení zdí a vyzdívání rohů. 
Svislé spáry mezi jednotlivými cihlami musí být vždy ve dvou sousedních vrstvách 
přesaženy o délku rovnou větší z hodnot: 0,4 x h (h = výška bloku) nebo 50 mm. 
Nutno také zkontrolovat správné osazení bloků do zdiva, např. zdivo z cihel s otvory 
nesmí těmito otvory obráceno do líce zdiva, apod. 
Kontrola geometrie dle PD 
Kontrola shody tvaru, rozměrů a polohy konstrukce a otvorů v konstrukcích 





9.2 Kontrolní a zkušební plán betonáže železobetonových sloupů 
9.2.1. Vstupní kontrola 
Kontrola projektové dokumentace 
Dokumentaci je nutno zkontrolovat, zda-li odpovídá jeji vyhotovení vyhlášce 62/2013 
Sb. o dokumentaci staveb a dále se kontroluje její úplnost. Dále musí být PD 
odsouhlasená objednavatelem. Tyto kontroly provádí stavbyvedoucí. 
Kontrola výztužné oceli 
Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti 
od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE 
štítkem). Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují třídy ocelových prutů dle identifikačních 
štítků, jejich kvalitu, počet kusů a povrchovou čistotu.  
Dále zkontrolují způsob skladování – materiál musí být skladován na zpevněné ploše, 
aby nedošlo k znehodnocení výztuže, jednotlivé svazky prutů budou tříděny podle 
velikosti profilu a uloženy na dřevěné proklady průřezu 100x100 mm. Rozměry prutů se 
kontrolují posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Kontrola znečištění a koroze se 
provede vizuálně. 
Kontrola polohy vytažené výztuže 
Tuto kontrolu provede mistr nebo stavbyvedoucí. Kontrola se provede pomocí teodolitu 
a určí se přesná poloha vůči projektové dokumentaci. 
Kontrola podkladního betonu a vytažené výztuže ze základů 
Zde se kontroluje připravenost pracoviště před dalším postupem výstavby. Musí se 
zkontrolovat čistota povrchu a dále kvalita natavení hydroizolace. Toto provádí mistr 
vizuálně. 
Kontrola bednění 
Zde se kontroluje především kompletnost bednění, čistota bednění a rozměry, zda-li 
odpovídají objednávkovému listu. Kontrolu provádí mistr. 
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9.2.2. Mezioperační kontrola 
Kontrola sestavení bednění 
Mistr provede kontrolu umístění bednění a obkreslí rohy křídou, z důvodu kontroly 
případného posunutí bednění vlivem betonáže. Dále provede vizuální kontrolu nátěru 
pro odbedňování. 
Kontrola výztuže 
Kontrola výztuže se provádí především vizuálně a jde o míru znečištění výztuže, dále o 
počet výztužných prutů, jestli souhlasí s projektovou dokumentací. Následuje kontrola 
krytí, což spočívá v kontrole osazení distančních podložek. Pomocí metru se změří 
kotevní délky a vzájemné přesahy prutů. (odchylky polohy styků a svarů podélných 
prutů ve směru jejich délky je ± 30 mm). 
Kontrola kvality betonové směsi 
Stavbyvedoucí zkontroluje správnost betonové směsi dle dodacího listu a projektové 
dokumentace. Kontroluje se dodané množství, konzistence, pevnostní třída, stupeň 
agresivity prostředí, obsah chloridů, maximální velikost zrna kameniva a počátek 
smísení suché směsi s vodou. Poté se odeberou vzorky pro laboratorní zkoušky. Zkouší 
se konzistence a zpracovatelnost pomocí zkoušky sednutí kužele (ČSN EN 12350 - 5). 
Dále se odeberou vzorky pro stanovení krychelné pevnosti, na vzorcích o rozměrech 
150 x 150 x 150 mm. Výsledky zkoušek jsou zapisovány do laboratorního deníku. 
Minimální počet těles na jednu zkoušku jsou 3 kusy 
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9.2.3. Výstupní kontrola 
Kontrola geometrie hotového sloupu 
Na obrázku vlevo je patrné kde se odchylky měří. Na pravém obrázku jsou zobrazeny 
mezní odchylky u sloupů. Na výšku podlaží v 1.PP uvažujeme odchylku 15 mm. 
Kontrola povrchu betonu 
 
Na obrázku jsou vyobrazeny tolerance přímosti povrchu a přesnosti hran. 
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Kontrola pevnosti betonu 
Pro získání pevnosti sloupu se využijí krychle odebrané z betonové směsi před betonáží. 
Zkoušku provádí laboratoř po 28-ti dnech dle ČSN EN 12390-3 – Zkoušení zatvrdlého 
betonu – část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. Dále leze provést nedestruktivní 




9.3 Kontrolní a zkušební plán provádění polomontovaného stropu 
Přehled souvisejících norem 
9.3.1. Vstupní kontrola: 
Kontrola projektové dokumentace  
Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují úplnost a správnost projektové dokumentace, 
především odsouhlasení objednatelem, označení planosti PD na výkresech. Kontrola 
prostupů. 
Kontrola výztužné oceli 
Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti 
od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE 
štítkem). Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují třídy ocelových prutů dle identifikačních 
štítků, jejich kvalitu, počet kusů a povrchovou čistotu.  
Dále zkontrolují způsob skladování – materiál nesmí být skladován na nezpevněné 
ploše, aby nedošlo k znehodnocení výztuže, jednotlivé svazky prutů budou tříděny 
podle velikosti profilu a uloženy na dřevěné proklady průřezu 100x100 mm. Rozměry 
prutů se kontrolují posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Kontrola znečištění a 
koroze se provede vizuálně. 
Kontrola systémového bednění 
Zkontroluje se neporušenost, čistota, správnost druhu systémového bednění a veškerých 
jeho součástí podle dodacího listu. Zkontroluje se počet a rozměry všech prvků bednění, 
tj. Počet ocelových spojek, stativy stojek, vidlicové hlavy a čelisti, dřevěných nosníků, 
bednících desek a doplňkového materiálu jako je řezivo na bednící desky, klíny, 
hřebíky, spínací úhelníky, dřevěné hranoly, spínací tyče atd. 
Kontrola skladování bednění – na zpevněné skladovaní ploše. Rozměry bednění se 
přeměří svinovacím metrem. 
Kontrola hotových zdí 
Zkontroluje se provedení nosných stěn, zkontroluje se shoda rozměrů a polohy 
konstrukce s PD, provede se přeměření světlých rozpětí místností. Provede se kontrola 
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svislosti a vodorovnosti konstrukcí. Svislost se zkontroluje pomoci 2 metry dlouhé lati, 
maximální odchylka je ± 5 mm na 2,5 výšky. 
Kontrolu vodorovnosti horního povrchu stěn se provede tak, ze se do středu místnosti 
umístí rotační laser, ten se automaticky uvede do vodorovné polohy a postupným 
otáčením vytvoří na okolních stěnách vodorovnou rovinu. Tato rovina bude po 2 
metrech vyznačena tužkou na zdivo a poté se body spojí opsáním latě. Od této čáry je 
možno odměřit výšku vyzdění a porovnat výsledky. Četnost bude po 2 metrech 
s přípustnou odchylkou ± 5 mm. 
 
Mezní odchylka konstrukce (mm) dle ČSN 73 0210-1 
Rozměr Do 4,0 m 4,0 – 8,0 m 8,0 – 16,0 m Přes 16,0 m 
Svislost stěn ± 10 ± 12 ± 15 Dle PD 





9.3.2. Mezioperační kontrola: 
Kontrola stavění bednění 
Mistr zkontroluje správnost postupu sestavení bednění dle výkresové dokumentace. 
Zkontroluje se rozmístění stojek (max. vzdálenost stojek), těsnost (vizuálně), výšková 
úroveň bednění stropu a rovinnost (nivelačním přístrojem). 
Dále kontroluje stabilitu bednění a podpěrného lešení, těsnost, čistotu, úpravu čel 
konstrukčních styků a umístění otvorů. Vizuálně zkontroluje nátěr odbedňovacím 
olejem pro snadné odbednění dle technologického postupu. Měření bude prováděno 
pomocí vodováhy dlouhé 2 m, nivelačním přístrojem, nivelační latě a pásmem. 
Kontrola uložení panelů 
Mistr se stavbyvedoucím zkontrolují osazení filigránových panelů, zkontrolují zda-li 
jsou panely dostatečně uloženy na zdivu. Výrobce deklaruje min uložení 50 mm. 
Provede se pomocí metru.  
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Kontrola umístění výztuže 
Zkontroluje se míra znečištění výztuže. Mistr zkontroluje uložení armatury podle 
výkresové dokumentace, měření pomocí svinovacího metru a posuvného měřítka. 
Odchylky polohy os prutů v čelech svařovacích koster stykovaných na místě ± 5 mm do 
Ø 40 mm 
Požadované krytí dle PD (min. 20 mm, osazení distančních podložek) 
Kotevní délky 
Vzájemné přesahy prutů  
Řádné svázání, svaření 
Odchylky polohy styků svarů podélných prutů ve směru jejich délky ± 30 mm 
Zajištění proti posunutí a prostory mezi pruty výztuže pro ukládání a zhutňování betonu 
Kontrola kvality betonové směsi 
Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují správnost betonové směsi podle dodacího listu a 
PD, dodané množství, konzistence, pevnostní třídu, stupeň agresivity prostředí, obsah 
chloridů. Max. velkost zrn kameniva a dobu výroby betonové směsi. Poté odeberou 
vzorky pro laboratorní zkoušení. Při odběru vzorků bude vždy zjištěna objemová 
hmotnost čerstvé betonové směsi a bude uvedena v protokolu o odběru vzorků. 
Kontrolu vzorků odebraných z každého mixu provede akreditovaná laboratoř: 
Zkouší se zpracovatelnost čerstvé betonové směsi. Konzistence – sednutí kužele viz 
ČSN EN 12350-5 
Odebrané vzorky slouží pro stanovení krychelné pevnosti ztvrdlého betonu a jeho 
vodotěsnosti, odlijí se zkušební kostky o rozměrech 150/150/150 mm (ČSN EN 12390-
3 – zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: pevnost tlaku zkušebních těles) 
Výsledky zkoušek zpracovatelnosti směsi a odběr vzorků pro určení pevnosti ztvrdlého 
betonu a vodotěsnosti jsou zapisovány do laboratorního deníku 
Minimální počet zkušebních těles pro jednu sadu zkoušek jsou 3 kusy 
Kontrola provedení betonáže 
Mistr zkontroluje správnost betonové směsi dle PD a dodacího listu. Zkontroluje teplotu 
čerstvého betonu v době dodání, která nemá být nižší než 25 °C. Kontroluje dobu 
naplnění a dobu dodání betonu na stavbu tak, aby nepřesáhla dobu delší 60 min. 
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Kontroluje tloušťku uložené vrstvy dle PD. Dále se kontroluje hutnění vibrátorem, zdali 
se viditelné kruhy na povrchu betonové směsi překrývají. Při čerpání betonu nesmí být 
výška dopadu větší než 1,5 m. 
Kontrola ošetřování betonu 
Mistr kontroluje průběžně ochranu proti vysychání, proti mrazu, zralost betonu, čas 
odbednění a teplotní rozdíl. Kontrola začátku a průběhu ošetřování betonu – závisí na 
kategorii betonu a povětrnostních podmínkách – tj. teplota, vítr, vlhkost. S ošetřováním 
se začne, jakmile beton dosáhne pevnosti, kdy už se nevyplaví cementová zrna – tj. cca 
12 hodin od betonáže. 
Způsob ošetřování je možno provádět zakrytím geotextilií a kropením, ošetřováním 
nástřiky na ošetření betonu, kropením. 





betonu (t) v °C 
Nejkratší doba ošetřování betonu ve dnech 
Vývoj pevnosti betonu (f
 c2d/f c28d ) 
Rychlý 
r ≥ 0,50 
Střední 
r = 0,30 
Pomalý 
r = 0,15 
Velmi pomalý 
r < 0,15 
t ≥ 25 1,0 1,5 2,0 3,0 
25 > t ≥ 15 1,0 2,0 3,0 5,0 
15 > t ≥ 10 2,0 4,0 7,0 10,0 
10 > t ≥ 5 3,0 6,0 10,0 15,0 
Kontrola odbednění 
Mistr kontroluje technologické pauzy, bednění se může odstranit, jakmile beton dosáhne 
pevnosti zachovávající tvar konstrukce. Desky většího rozpětí je odbedňují po 21 dnech, 
jestliže beton vykazuje 70% předepsané pevnosti. Zkontrolujeme rovinnost stropu 
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pomocí svinovacího metru a vodováhy (2m), maximální dovolená odchylka je ± 5 na 
2délky. Kontrola zacházením s bednícími prvky a jejich skladování před odvozem. Po 
odbednění se z desek odstraní spojovací hřebíky, tak aby nedošlo k poškození desek, a 
desky se očistí od zbylého betonu a uskladní na rovné ploše.  
9.3.3. Výstupní kontrola: 
Konečná kontrola geometrie hotového stropu 
Stavbyvedoucí s mistrem za dohledu technického dozoru stavebníka zkontrolují 
výškové i směrové odchylky skutečného provedení železobetonového stropu od PD: 
Vodorovnost desky ± (10+L/500) mm – nivelačním přístrojem 
Rovinnost povrchu, celková odchylka 9mm na2 m, místně 4 mm na0,2 m – pomocí 
vodováhy, ocelového měřítka s mm dělením  
Otvory a přístupy v desce ± 15 mm – pomocí svinovacího metru 
Kontrola povrchu betonu 
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10.1 Identifikační údaje 
Název akce:   Bytový dům "Zahradní ulice - Ševětín" 
Místo stavby:   Ševětín - jihozápadní část obce 
Kraj:    Jihočeský 
Katastrální území:  p.č. 270/8, 857/1 v k.ú. Ševětín 
Výměra pozemku:  1 730 m2 
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Čurda 
10.2 Popis plánu BOZP 
Tato zpráva popisuje, jak bude zajištěna bezpečnost práce při realizaci hrubé horní 
stavby bytového domu v Ševětíně dle platných právních předpisů, zákonů, nařízení 
vlády České republiky (dále jen „NV“) a vyhlášek. Jsou zde uplatněny požadavky 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výškách 
nebo do hloubky. 
Ve zprávě budou citovány právní předpisy, paragrafy a odstavce, které se bezprostředně 
týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění stavebních prací 
a zabezpečení stavenišť. Citované části budou proloženy kurzívou, opatření a komentáře 
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Dříve bylo běžné, že veškeré malty pro zdění se vyráběly z jednotlivých složek (vápno, 
cement, písek, voda) přímo na stavbě. Z důvodu zvyšujících se nároků a požadavků na 
stálost a kvality malt, již není možné vyrábět malty tímto způsobem. Proto většina 
našeho stavebnictví nyní používá tzv. suché maltové směsi. Technologie výroby a stálá 
výstupní kontrola zajišťují trvale vysokou kvalitu těchto směsí.  
Pro zdění na celoplošné lepidlo i na PU pěnu, je potřeba broušených cihel. Jedná se o 
cihly jejichž plochy jsou zbroušeny, díky čemuž mají stejný rozměr. To je výhodné 
hlavně při spotřebě malty, minimalizuje se vznik prasklin, zvýší se tepelný odpor zdiva 
a sníží jeho vlhkost. 
V následující části jsou porovnány technologické předpisy porovnávaných technologií 
zdění. v další části je porovnaný materiál a pro zhodnocení finanční a časové náročnosti 
bylo využito programů BUILD power a MS Project.  
11.2 Technologický předpis - zdění z broušených cihel na celoplošné 
lepidlo 
Při zdění z broušených cihel na tenkou ložnou spáru je velmi 
důležité založení první vrstvy cihel. Po natavení izolačních pásů se 
provede výškové zaměření základové desky v místech, kde se 
budou vyzdívat stěny. Zaměření se provádí pomocí nivelačního 
přístroje, kterým se určí nejvyšší bod základové desky. Z tohoto 
bodu se pak vychází při zakládání první vrstvy cihel. Na tomto 
nejvyšším bodě má základová malta tloušťku 10 mm, naopak na 
nejnižším místě nesmí mít malta více jak 40 mm. Vrstva musí být 
souvislá v požadované šířce, toho se docílí pomocí vyrovnávací 
soupravy. Aby vrstva byla opravdu vodorovná je potřeba při jejím 
nanášení provádět měření pomocí nivelačního přístroje s latí. Na 
urovnání maltové vrstvy je také potřeba hliníková lať o délce 
alespoň 2 m (pro delší úseky je vhodné použít lať o délce 3 m pro 
jednu osobu nebo o délce 4m pro 2 osoby).  
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Po té co máme vodorovnou vrstvu zakládací malty hotovou, začínáme v rozích 
osazením rohových cihel. Každá rohová cihla je oproti rohovým cihlám v sousedních 
vrstvách půdorysně otočená o 90°. Tyto cihly se spojí 
zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva. 
Do čerstvé malty se pokládá cihla po cihle podél šňůry 
těsně vedle sebe, tak aby se vzájemně dotýkaly. Plocha 
cihel se koriguje podle vodováhy pomocí gumové paličky. 
Je zapotřebí dbát stále na správnou konzistenci malty. Osazované cihly by mělo být 
možné pohodlně vyrovnat, nesmí se přitom příliš vtlačovat do malty. V případě, že je již 
malta příliš tuhá, lze na ni nanést vrstvu malty pro tenké spáry. Při osazování první 
vrstvy je velmi důležité, aby výškové rozdíly mezi jednotlivými cihlami nepřesahovali 1 
mm, z důvodu dalšího vyzdívání na tenkou vrstvu malty o tloušťce 1 mm. 
Od druhé vrstvy se cihly zdí na maltu pro tenké spáry (lepidlo), 
pro nanášení tohoto lepidla zásadně používáme nanášecí válec. 
V případě jiného nanášení není možné garantovat požadované 
vlastnosti zdiva. Rozmícháme tenkovrstvou maltu dle návodu na 
požadovanou konzistenci a nalijeme ji do nanášecího válce. 
Správnou konzistenci vyzkoušíme pojezdem válce 
po jednotlivých cihlách a nesmí docházet k propadávání malty do 
jednotlivých dutin cihel (=namíchaná malta je příliš řídká) nebo k trhání maltového lože 
(=namíchaná malta je příliš hustá). Před samotným 
nanášením musíme cihly zbavit prachu a nečistot. 
Naneseme lepidlo na již položenou řadu cihel 
a následně vkládáme do vrstvy lepidla podél natažené 
zednické šňůry posouváním per po drážkách. 
Posouvání cihel po naneseném lepidle je zakázáno. Lepidlo nenanášíme na příliš velkou 
plochou , z důvodu zasychání lepidla. Při pokládání cihel na celoplošné lepidlo je nutné 
cihly osadit do cca 5 minut od nanesení lepidla (čas závisí na teplotě okolí).  
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11.3 Technologický předpis - Zdění z broušených cihel na PU pěnu 
Při zdění na PU pěnu je rovněž jako u předchozí varianty velmi důležité 
založení první vrstvy cihel. Jelikož se jedná o stejný druh cihel, založení 
proběhne stejně, s tím rozdílem, že je možno využít pěny i při zakládání. 
Pokud se rozhodneme pro tuto variantu, postupujeme následovně. Na jeden 
den vyzrálou zakládací maltu naneseme dvě housenky PU pěny určenou 
výrobcem, do které následně uložíme broušené cihly. (Pozor: je nutné dbát 
na absolutní vyrovnání zakládací malty). 
Před samotným nanášením pěny je nutné se řídit aplikačními pokyny uvedených na 
dóze. Dále se také nesmí zapomínat na to, že se snižující teplotou vydatnost PU pěny 
klesá. Z tohoto důvodu je nutné uchovávat PU pěnu na temperovaném místě. 
Před samotným zděním se rovněž jako u předešlé varianty musí cihly očistit od prachu a 
nečistot, popř. námrazy. Cihly se doporučuje při zvýšených teplotách před nanášením 
pěny vlhčit. PU pěna se nanáší aplikační pistolí cca 5 
cm od lícové strany cihel v housenkách o průměry 
cca 3 cm. Pro zdivo tloušťky od 17,5 cm včetně 
se nanášejí 2 housenky PU pěny, pro užší zdivo jedna 
housenka. Cihly klademe podél natažené zednické 
šňůry posouváním per po drážkách. Usazení cihly je 
nutné provést cca do 3 minut po nanesení pěny a s usazenou cihlou se již nesmí dále 
manipulovat. 
V případě přerušení zdění uzavřeme aplikační pistoly stavěcím šroubem, po následném 




11.4 Porovnání materiálů 
Kvalitní stavbu nelze postavit ze špatných výrobků a matriálů, a proto se musí ověřovat 
jejich vlastnosti. Požadavky na bezpečnost se nevztahují na jednotlivé výrobky, ale 
týkají se výsledné stavby jako celku. Z tohoto důvodu musí zhotovitel pro stavbu použít 
jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po jejich zabudování do stavby 
splňovala stavba minimálně 6 základních požadavků po dobu její předpokládané 
existence (jsou to: mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana hluku 
a úspora tepla).Zákon o bezpečnosti výrobků vyžaduje od výrobců uvádět na trh jen 
"bezpečné výrobky". Výrobce nebo dovozce "stanoveného výrobku" je povinen vydat, 
před uvedením výrobku na trh, písemné prohlášení o shodě výrobku s technickými 
předpisy a o dodržení stanoveného postup posouzení shody. U stanovených výrobků 
označených značkou shody "CE" vydává výrobce ES prohlášení o shodě. Zhotovitel 
nesmí zabudovat do stavby výrobky, od kterých nemá od výrobce (popř. dovozce) 
písemné prohlášení o shodě 
podepsané statutárním zástupcem 
výrobce (dovozce). Výrobce nemusí 
posoudit shodu všech vlastností 
výrobku, které mu určuje norma, 
ale u vlastností které neposuzoval 
musí na štítku uvést NPD.  
Pokud se jako zhotovitel 
rozhodneme změnit materiál 
nebo jeho část, výsledný prvek by 
měl mít minimálně stejné vlastnosti, 
jaké požadoval projektant.  A daný 
výrobek by měl mít certifikát 
o shodě CE. Z tohoto důvodu jsem si 
pro svoji práci zvolil výrobky firmy 
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 
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11.5 Statické posouzení zdiva 
K projektové dokumentaci, která sloužila jako podklad pro bakalářskou práci, byly 
dodány i statické výpočty pro které bylo nutné porovnat jednotlivé únosnosti zdiva. 
 
Únosnost nosného zdiva tl. 250 mm: 
 
Přepočet charakteristických hodnot na návrhové: 
fd = fk/γm = 5,14 / 2 = 2,57 N/mm2 …celoplošné lepidlo 
fd = fk/γm = 2,4 / 2 = 1,2 N/mm2 …HELUZ pěna 
Přepočet zatížení z kN na N/ mm2: 
312 000 / 1000*250 = 1,2 N/mm2 …zatížení vnitřní nosné stěny 
Posouzení: 
Vzhledem k tomu, že únosnost zdiva není ani v jednom případě nižší než zatížení, lze 




11.6 Porovnání finanční náročnosti 
K porovnání finanční náročnosti obou variant, využijeme program na rozpočtování 
brněnské firmy RTS - Build Power. Pro zjednodušení a lepší názornost jsem z celé 
stavby, vytáhl pouze zdivo, osazení překladů a montáž stropů jsem zanedbal. Kompletní 
rozpočet včetně výkazu výměr je součástí příloh. 
Cena zdění na celoplošné lepidlo: 2 961 647 Kč vč. DPH 
Cena zdění na PU pěnu:  2 964 558 Kč vč. DPH 
Rozdíl:            2 911 Kč vč. DPH 
Zdění na celoplošné lepidlo vychází o 2 911 Kč lépe o proti zdění na PU pěnu. 
11.7 Porovnání časové náročnosti 
K porovnání časové náročnosti jsem využil normohodiny, které uvádí firma HELUZ 
cihlářský průmysl v.o.s. ve svých technických listech. A pro přehledný výstup jsem 
vytvořil časový harmonogram v programu MS Project. Pro zjednodušení jsem opět 
zanedbal montáž překladů provádění  stropů.  
Normohodiny jednotlivých zdících prvků, použity na bytový dům v Ševětíně: 
ZDIVO 
NORMOHODINY 
LEPIDLO PU PĚNA 
HELUZ P 15 tl. 25 0,64 0,42 
HELUZ P 15 tl. 44 0,89 0,65 
HELUZ tl. 11,5 0,42 0,32 
HELUZ tl. 14 0,44 0,33 
HELUZ AKU zalévané tl. 25 0,671 0,671 
 
Dle normohodin lze očekávat že bude zdění pomocí PU pěny rychlejší. Výsledek je 




Cílem této bakalářské práce bylo vyřešit technologickou etapu horní hrubé stavby 
bytového domu v Ševětíně. To znamená vyřešit zdění, betonáž sloupů a montáž 
filigránových desek a následné zabetonování. Obsahem práce jsou technická zpráva 
stavby, výpis použitých stavebních prvků, technologické postupy včetně schémat 
postupu práce, návrh strojní sestavy, technická zpráva zařízení staveniště včetně 
výkresů, časový plán vytvořen v programu MS Project, položkový rozpočet z BUILD 
Poweru, KZP ke zdění, betonáži sloupů a provádění stropů, je zde vyřešena bezpečnost 
práce na stavbě a poslední kapitola se zabývá porovnáním způsobů zdění. Díky této 
práci jsem se naučil v novém softwaru a to v MS Projectu a v programu firmy RTS 
BUILD Poweru. Další využitý software byl pro výkresovou část ArchiCAD - výuková 




13. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
13.1 Normy, zákony, nařízení vlády a vyhlášky 
ČSN 73 0210-2, Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí, říjen 1993 
ČSN EN 771-1, Specifikace zdících prvků – Část 1: Pálené zdící prvky, duben 2004 
ČSN EN 998-2, Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění, prosinec 2003 
ČSN 722 600, Cihlářské výrobky. Společná ustanovení, leden 1990 
ČSN EN 845-2, Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 2: 
Překlady, leden 2004 
ČSN 73 0225, Přesnost geometrických parametru ve výstavbě. Funkční odchylky 
pozemních staveb, srpen 1987 
ČSN 73 0205, Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 
duben 1995  
ČSN 73 0210-1, Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení, leden 1993 
ČSN EN 1996-2, Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: volba matriálů, 
konstruování a provádění zdiva, květen 2007 
ČSN EN 13670-1, Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 
ČSN EN 206-1, Betonové vlastnosti, výroba, ukládání, září 2001 
ČSN EN 12350-1-7, Zkoušení čerstvého betonu, říjen 2009 
ČSN EN 10080, Ocel pro výztuž do betonů, prosinec 2005 
ČSN 73 0210-2, Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
přenos monolitických betonových konstrukcí, říjen 1993 
ČSN 73 0225, Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky 
pozemních staveb, srpen 1987 
ČSN 73 0205, Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 
duben 1995 
ČSN EN 12390-3, Zkoušení zatvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles, říjen 2009 
Zákon č.350/2012 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
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Zákon č. 309/2006 Sb., ., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výškách nebo do hloubky. 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 

















14. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
BD  bytový dům 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN  česká státní norma 
ČSN EN harmonizovaná česká norma 
HI  hydroizolace 
HS  hlavní stavbyvedoucí 
KZP  kontrolní a zkušební plán 
NV  nařízení vlády 
PD  projektová dokumentace 
PU  polyuretan 
PS  pomocný stavbyvedoucí 
SD  stavební deník 
SO  stavební objekt 
TDI  technický dozor investora 
TP  technologický předpis 
VRN  vedlejší rozpočtové náklady 
ZRN  základní rozpočtové náklady 




15. SEZNAM PŘÍLOH 
B1. Textové přílohy: 
B1.1 Výpis filigránových desek a schodišť 
B1.2 Bezpečnost práce 
B1.3 Položkový rozpočet horní hrubé stavby 
B1.4 Položkové rozpočty zdění na pěnu a na celoplošné lepidlo 
B2.Výkresové přílohy 
B2.1 Zařízení staveniště pro zdění 
B2.2 Zařízení staveniště pro betonáž 
B2.3 Situace širších dopravních vztahů 
B2.4 Schéma zdění nosné konstrukce 1.PP 
B2.5 Schéma zdění nosné konstrukce 1.NP 
B2.6 Schéma zdění nosné konstrukce 2.NP 
B2.7 Schéma zdění nosné konstrukce 3.NP 
B2.8 Schéma zdění nosné konstrukce 4.NP 
B2.9 Schéma betonáže sloupů v 1.PP 
B2.10 Schéma pokládky filigrán. desek 1.PP 
B2.11 Schéma pokládky filigrán. desek 1.NP 
B2.12 Schéma pokládky filigrán. desek 2.NP 
B2.13 Schéma pokládky filigrán. desek 3.NP 
B2.14 Schéma pokládky filigrán. desek 4.NP 
B2.15 Časový harmonogram horní hrubé stavby 
B2.16 Časové harmonogramy zdění na pěnu a na celoplošné lepidlo 
B2.17 KZP - zdění, betonáž sloupů a betonáž stropů 
 
